mente für die neue Brücke eingebracht sein. Im Anschluss wird der Abwasserkanal unter dem Bach verlegt.
Die Sperrung der „Achterbahn“ bleibt bestehen. Bis Ende Mai 2006 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

Umleitung:
Die Umleitung wird schon ab Kreisverkehr Äußere Crimmitschauer Straße an der Shell-Tankstelle ausgeschildert sein. Sie soll über die Zwickauer Staatsstraße, Schwanefelder Straße, Gerberstraße, Leipziger Straße, Altmarkt, Am Rotenberg und Rosental führen. Aus Richtung Glauchau kommend über Glauchauer Straße, Chemnitzer Straße, August-Bebel-Straße, Rosental, Am Rotenberg, Altmarkt, Leipziger Straße, Gerberstraße, Schwanefelder Straße und Zwickauer Staatsstraße.

Brücken „Grüntalstraße“, „Wilhelmstraße“, „Annapark“
Die Brückenkonstruktionen für die Fußgängerbrücken „Brücke Grüntalstraße“ und „Brücke Wilhelmstraße“ wurden bis Ende Oktober 2005 fertig gestellt mit Ausnahme des Holzbelages als Lauffläche und des Geländers. Diese Arbeiten sollen erst im Frühjahr erfolgen, um eventuelle Beschädigungen durch die laufenden Bauarbeiten am Seiferitzbach zu vermeiden.
Bis zur Fertigstellung bleiben die beiden Behelfsbrücken bestehen.
Die Sanierung der „Brücke Annapark“ ist bereits abgeschlossen.

Brücke Wilhelmstraße.

Brücke Grüntalstraße. Die Brückenkonstruktionen sind fertig, die Restarbeiten werden im Frühjahr erfolgen. Fotos: Hönsch

Bachsanierung Seiferitzbach
Bis Ende September wurde der Abschnitt vom „Annapark“ bis zur „Grüntalstraße“ fertig gestellt und im Oktober der Abschnitt „Grüntalstraße“ bis „Steile Wand“ in Angriff genommen. Dieser Abschnitt soll bis Jahresende realisiert und im kommenden Jahr die Bachsanierung weiter Richtung Innenstadt fortgesetzt werden.

Bereits sanierter Uferbereich des Seiferitzbaches in Höhe der Brücke Grüntalstraße.

Arbeiten im Abschnitt Grüntalstraße bis Steile Wand.

Verantwortlich für die Projektsteuerung:

Burkhard Metzler
HTS Ingenieurbüro
Telefon 03763 / 501 226
Funk 0173 / 35 59 880

III. Kanalbau- und Hauptsammlerbau

Kanalbau Zwickauer Straße: Der Kanalbau in Richtung Dampfkesselbau ist bis zum Abzweig „Grüntalstraße“ fertig, derzeit wird der Abschnitt bis zum Dampfkesselbau einschließlich der Hausanschlusskanäle realisiert.
Kanalbau Promenadenweg: Der Sammlerbau im Promenadenweg ist durchgehend vom Annapark bis zur Achterbahn fertig. Am 27. Oktober 2005 erfolgte die Zusammenbindung der Sammler in Höhe der Wilhelmstraße, da der Sammlerbau zum einen aus Richtung Achterbahn und zum anderen aus Richtung Annapark erfolgt ist.

Hauptsammler Wehrgasse von Palla bis Brüderstraße: Durch den Abriss der Palla-Brache in den vergangenen Wochen ist Baufreiheit für den Bau des Hauptsammlers geschaffen worden. Baubeginn war am 26. Oktober.

Abriss der Palla-Brache. Foto: Scholz

IV. Straßenbau August-Bebel-Straße

Der Straßenbau in der August-Bebel-Straße hat am 18. Juli 2005 begonnen. Im 1. Bauabschnitt von der Einmündung Augasse bis zum Markt einschließlich des Teilabschnittes Augasse wurden am 14. und 15. Oktober 2005 die bituminösen Trag- und Deckschichten eingebaut.
Parallel dazu wurden im 2. Bauabschnitt vom Markt bis zum Neumarkt die Elektro- und Straßenbeleuchtungskabel verlegt und die Straßenbauarbeiten haben begonnen. Für den 11. und 12. November 2005 sind die Asphaltarbeiten in diesem Abschnitt vorgesehen.
Mitte November wird auch mit den Pflasterarbeiten in den Gehwegbereichen begonnen.
Der weitere Ausbau der August-Bebel-Straße im 3. Bauabschnitt vom Neumarkt bis zum Altmarkt ist für das Jahr 2006 vorgesehen.

Arbeiten in der August-Bebel-Straße Ende Oktober 2005. Fotos: Scholz, Kuhn