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Sonderveröffentlichung zu aktuellen
Straßenbaumaßnahmen und Straßensperrungen

Stadt Meerane

Ausbau der Zwickauer Straße

Der Einbau der Asphalttrag- und Binderschicht
Zwickauer Straße im Abschnitt Steile Wand
bis Annapark ist abgeschlossen. Parallel wur-
den die Pflasterarbeiten durchgeführt. Am 24.
Mai konnte in diesem Abschnitt die Deck-
schicht eingebaut werden.
Im nächsten Abschnitt bis zum Seiferitzer
Schulweg (1. Auffahrt) sind die Kabelverlege-
arbeiten erfolgt. Die Arbeiten am Straßenkof-
fer in diesem Abschnitt wurden weitergeführt,
so dass am 29. Mai mit den Bordsetzarbeiten
begonnen werden konnte. Weiter in Richtung
Seiferitzer Schulweg (2. Auffahrt) wurden die
Kabel ebenfalls bereits verlegt.
In der Grüntalstraße sind die Arbeiten zur
Verlegung der Trinkwasserleitung sowie die
Kabelverlegearbeiten der Stadtwerke abge-
schlossen, so dass die planmäßige Fortfüh-
rung der Arbeiten an den Abwasserhausan-
schlüssen erfolgen konnte und die Straßen-
befestigung hergestellt werden kann.

Der Straßenbau in der Zwickauer Straße ist bis zur
Brücke Annapark vorgerückt.

Hinweise für Kraftfahrer und Anlieger
Durch die Baumaßnahmen ist weiterhin die
Vollsperrung zwischen  Abzweig Steile Wand
und Kreisel Seiferitz erforderlich. Das jeweils
aktuelle Baufeld mit einer Größe zwischen
200 und 300 Metern kann nicht befahren
werden und „wandert“ Richtung Seiferitz.
Für Anlieger und Kunden der Gewerbetrei-
benden ist die Anfahrt jeweils bis Baustellen-
beginn frei. So erfolgt auch die jeweilige Aus-
schilderung. Im unmittelbaren Baustellenbe-
reich wird die Zufahrt für Anwohner im Rah-
men der Möglichkeiten gewährleistet.

Bitte an Meeraner und alle Kunden
Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen
bittet die Stadtverwaltung die Meeraner und
auch auswärtige Kunden, den Unternehmen
auch während der eingeschränkten Erreich-
barkeit die Treue zu halten.

Der bauausführende Betrieb HSE-Bau Glau-
chau ist weiterhin bemüht, die Zufahrtsmög-
lichkeiten zu den Grundstücken der Gewer-
betreibenden und Anwohner zu gewährleis-
ten. Sollte die Zufahrt zeitweise nicht möglich
sein, wird drei Tage vorher durch Handzettel
informiert.
Umleitung:
Die Umleitung des Durchgangsverkehrs er-
folgt aus Richtung Seiferitzer Kreisel in Rich-
tung Innenstadt über Höckendorfer Straße –
Glauchauer Straße – Chemnitzer Straße –
Hermannstraße – Achterbahn und in Rich-
tung Crimmitschauer Viertel über Gewerbe-
gebiet – Äußere Crimmitschauer Straße –
Goethestraße – Breitscheidstraße, aus Rich-
tung Innenstadt analog.
Wichtiger Hinweis: Im Zuge der Baumaß-
nahmen wird es Veränderungen in der inter-
nen Umleitung geben.  Es wird versucht,
immer rechtzeitig über diese Veränderungen
zu informieren.

Ersatzneubau Brücke Achterbahn

Am Brückenneubau sind die Deckenelemen-
te verlegt und die Dränagearbeiten ausge-
führt. Anfang Mai konnte die Dichtung auf den
neuen Überbau aufgebracht werden. Gaslei-
tung, Trinkwasserleitung und Elektrokabel sind
umgebunden. Nach der Absteckung der Stra-
ßenachse erfolgt seit Ende Mai die Wieder-
herstellung der Mauer und der Überfahrt zum
Promenadenweg. Parallel beginnt die Wie-
derherstellung des Straßenkörpers.
Die komplette Herstellung des zum Brücken-
bau benötigten Straßenabschnittes kann im
zur Verfügung stehenden Bewilligungszeit-
raum nicht erfolgen, da der AZV Götzenthal
parallel zum Seiferitzbach noch Kanalverle-
gearbeiten durchführen lässt. Diese Arbeiten
ließen sich auf Grund zeitlicher und technolo-
gischer Zwangspunkte nicht früher einord-
nen. Die Brücke Achterbahn wird Mitte Juni
fertig gestellt, durch den Straßenbau der „Ach-
terbahn“ bleibt die Straße jedoch weiterhin
voll gesperrt.
Umleitung:
Die Umleitung ist ab Kreisverkehr Äußere
Crimmitschauer Straße an der Shell-Tank-
stelle ausgeschildert. Sie führt über die Zwick-
auer Staatsstraße, Schwanefelder Straße,
Gerberstraße, Leipziger Straße, Altmarkt, Am
Rotenberg und Rosental; aus Richtung
Glauchau kommend über Glauchauer Stra-
ße, Chemnitzer Straße, August-Bebel-Stra-
ße, Rosental, Am Rotenberg, Altmarkt, Leip-
ziger Straße, Gerberstraße, Schwanefelder
Straße und Zwickauer Staatsstraße.

Bachsanierung Seiferitzbach

Abschnitt Annapark bis zur Achterbahn:
Vom Annapark bis zur Steilen Wand sind die
Sanierungsarbeiten überwiegend fertig ge-
stellt. Der Abschnitt Steile Wand bis Achter-
bahn befindet sich in Realisierung.
Abschnitt Wehrgasse:
Der erste Abschnitt des Seiferitzbaches von
der Friedrichstraße bis zum Haus Nr. 14 ist auf
einer Länge von zirka 30 Metern geöffnet.
Hier wurden Wandverstärkungen ausgeführt,
die Kappenauflagerbalken und Kappen beto-
niert. Abschließend wird noch ein Geländer
auf den Kappen montiert. In dem zweiten –
zirka 50 Meter langen – zu öffnenden Ab-
schnitt ab Haus Nr. 2 wurde der Überbau
freigelegt und die auf dem Überbau stehende
Bruchsteinmauer abgebrochen sowie die
Grobprofilierung der Böschung durchgeführt.
Die Hangsicherung zur Böschung Friedrich-
straße erfolgt mittels Gabionen. Es soll eine
naturnahe Bachsohle aus Steinschüttung mit
Störsteinen hergestellt werden.
Ziel ist es, die Bachöffnung bis zur Brücke
Obere Mühlgasse unter Einhaltung des vor-
gegebenen Kostenrahmens auszuführen. Ein
Teilstück muss geschlossen bleiben, um er-
forderliche Übergänge zu gewährleisten.

Der geöffnete Bachbereich in der Wehrgasse.

Wehrgasse Kanalbau/Versor-
gungsträger

Der ursprünglich für 2007 geplante Kanalbau,
einschließlich Erneuerung der Trinkwasser-
leitung wurde auf Wunsch der Stadt auf die-
ses Jahr vorgezogen. Durch die Konzentrati-
on zweier Bauvorhaben verringert sich der
Zeitraum der Belastungen für die Anwohner
der Wehrgasse. In diesem Zusammenhang
wird die Stadt die Straßenbeleuchtung und im
Interesse einer vollflächigen Straßenwieder-
herstellung die Restflächen erneuern lassen.
Der Zuschlag für die Maßnahme ist erfolgt.
Der Baubeginn wird erst nach Fertigstellung
der Kappen, des oberen Abschlusses der
Bachwand, am Seiferitzbach erfolgen.


