
16. September 2005 Seite XVIAmtliche Bekanntmachungen der Stadt Meerane

Umbindung der Elektrokabel in der Friedrich-
straße. Foto: Hönsch

Die Vorbereitungen für die beidseitige Befah-
rung sind getroffen, die Genehmigung von der
Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes
Chemnitzer Land liegt vor. Sobald die Baumaß-
nahme fertig gestellt ist, wird die entsprechende
Ausschilderung durch den Fachbereich Stadt-
technik erfolgen.
Mit dieser Maßnahme erfolgt eine Entlastung der
Marienstraße. Durch die Sperrung der August-
Bebel-Straße ist keine Ausfahrt aus der Marien-
straße möglich, so dass Kraftfahrer im Marktbe-
reich wenden mussten. Mit der Öffnung der Fried-
richstraße ist eine Ausfahrt Richtung Brüderstra-
ße / Kreuzung Meistereck möglich.
Die Kraftfahrer werden jedoch aufgrund der Be-
gebenheiten um Aufmerksamkeit und rücksichts-
volles Fahren gebeten!
Die Baumfällungen im Promenadenweg sind
komplett abgeschlossen, der Kanalbau vom
Annapark bis zur Wilhelmstraße ebenfalls.

In der letzten Augustwoche wurde mit den Arbei-
ten am Kanalabschnitt von der Achterbahn bis
zur Wilhelmstraße begonnen, parallel dazu wur-
den die Brückenwiderlager der Brücke Wilhelm-
straße fertig gestellt.

Brückenwiderlager Brücke Wilhelmstraße. Fo-
tos: Hönsch

Im Anschluss daran wird mit der Brücke Grüntal-
straße begonnen.
Die Zufahrt zur Gartenanlage ist zur Zeit noch
über den Promenadenweg aus Richtung Steile
Wand möglich, im 2. Bauabschnitt wird der Zu-
gang über Achterbahn/Wiesentalstraße möglich
sein.

Bachsanierung
Derzeit ist der Abschnitt vom Annapark bis zur
Grüntalstraße im Bau. Die Bachsanierung wird
dann weiter Richtung Steile Wand fortgesetzt.

III. Kanalbau- und
Hauptsammlerbau

Wie bereits erwähnt ist der Kanalbau in der
Zwickauer Straße in  Richtung Dampfkesselbau
bis kurz vor Abzweig Grüntalstraße fertig ge-
stellt. Begonnen haben auch die Arbeiten am
Hauptsammler, der vom Bornberg Richtung Ach-
terbahn durch die Industriebrache „Palla“ einge-
baut wird.

IV. Straßenbau
August-Bebel-Straße

Der Straßenbau August-Bebel-Straße hat am
18. Juli 2005 begonnen. Die Maßnahme ist in
drei Bauabschnitte eingeteilt.
1. BA: Augasse bis Markt, einschließlich Augas-
se bis zum Parkplatz
2. BA: Markt bis Neumarkt
3. BA: Neumarkt bis Altmarkt
Die Bauabschnitte 1 und 2 sollen bis Ende des
Jahres fertig gestellt werden.
Der 3. Bauabschnitt ist für 2006 vorgesehen.
Die Straße erhält eine 6 m breite bituminöse
Fahrbahn mit gepflasterten Schnittgerinnen. Die
Gehwege werden mit den in Meerane üblichen
Granitbreitborden zu Fahrbahn abgegrenzt. Die
Gehwegbefestigung erfolgt mit Granitplatten und
Granitpflaster. Im Marktbereich werden die Fahr-
bahn und die Gehwege über die gesamte Breite
gepflastert, um den Platzcharakter zu erhalten.
Die Straßenbeleuchtung wird analog der Marien-
straße hergestellt.
Im Vorfeld der Maßnahme wurden im Abschnitt

Augasse der Kanal und in der August-Bebel-
Straße die Trinkwasserleitung erneuert. Die Trink-
wassermaßnahme im Bereich Neumarkt konnte
Anfang September abgeschlossen werden, so
dass die Befahrbarkeit über den Neumarkt wieder
gegeben ist.
Im 1. BA ist die Kabelverlegung der Stadtwerke
abgeschlossen. Zurzeit werden die Straßenein-
läufe und Sicker einbracht, so dass anschlie-
ßend die ungebundenen Tragschichten und Bord-
steine eingebaut werden können. In der Augas-
se sind bereits einseitig die Bordsteine gesetzt.
Auf der Seite zur Fläche des künftigen Simmel-
marktes wird eine Stützwand errichtet. Die Teile
für die Errichtung der Stützwand werden voraus-
sichtlich in der 36. KW geliefert, so dass dann
umgehend mit der Erstellung der Winkelstütz-
wand begonnen werden kann.
An der Ecke Augasse/ August-Bebel-Straße wird
eine Treppe zum künftigen Parkplatz erstellt.
Die Plasterarbeiten können erst mit Lieferung
der Granitsteine beginnen.

Arbeiten in der August-Bebel-Straße Ende
August 2005. Fotos: Hönsch

V. Bachüberbauung
Am Merzenberg

Die Baumaßnahme hat im März 2005 begonnen.
Derzeit sind ca. 80 Prozent der Bohrpfähle ein-
gebracht. Vom Altmarkt bis einschließlich der
Einmündung des Seiferitzbaches sind ca. 80 - 90
m der neuen Überbauung fertig gestellt.  Davon
sind ca. 60 m abgedichtet, so dass der Gussas-
phalt aufgebracht werden kann. Anschließend
werden die Versorgungsleitungen wieder ver-
legt. Dieser Straßenabschnitt soll bis Ende Sep-
tember komplett wieder hergestellt werden. Pa-
rallel dazu laufen die Arbeiten aus Richtung
Schützenplatz. Hier sind ca. 45 m der neuen
Überbauung fertig. Die Maßnahme soll bis De-
zember 2005 fertig gestellt sein.

Blick von der Brücke Wilhelmstraße Rich-
tung Brüderstraße

Blick von der Brücke Wilhelmstraße Rich-
tung Steile Wand.


