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Stadt Meerane

Sonderveroffentlichung zu aktuellen
StraBenbaumaflnahmen und Stral3ensperrungen

I. Ausbau der Zwickauer StralRe

(S 288) in Meerane / Hauptsamm-
lerbau durch den AZV Gotzenthal

Der Kanalbau in Richtung Dampfkesselbau
ist bis zum Abzweig ,GruntalstralRe” fortge-
schritten, die Hausanschlusskanéle sind bis
auf Hohe der ,Steilen Wand* fertig gestellt.
Im StralRenabschnitt ,Briiderstra3e” bis ,Wie-
sentalstraBe* sind die Asphalttragschicht und
die Binderschicht eingebaut sowie die Geh-
wege gepflastert. Der Einbau der bitumindsen
Deckschichten im Kreuzungsbereich der Wie-
sentalstraf3e soll mit dem néchsten Strafl3en-
abschnitt erfolgen. Dieser Bereich ist vorliber-
gehend Uber den Frostschutz befahrbar.

Ab 10. Oktober 2005 ist durch die Vollsper-
rung der ,Achterbahn* (Beginn der Briicken-
bauarbeiten) die ,Wiesentalstrae” Uber die
+Zwickauer StraRe* erreichbar. Von der ,Bru-
derstral3e* aus gibt es keine Durchfahrt zur
LAchterbahn® und zur ,Wiesentalstraf3e®. Der
StraRenbau soll zligig weiter Richtung ,Steile
Wand" erfolgen, um die Zufahrt von der ,Bri-
derstraf3e” bis zur ,Steilen Wand“ zu gewahr-
leisten. Die Gasleitungen sind bereits bis zur
.Steilen Wand“ verlegt. Wenn die Umverle-
gung der Versorgungstrager von der ,Wie-
sentalstraRe” bis zur ,WilhelmstralRe* abge-
schlossen ist, zieht der Stral3enbau nach.
Umleitung

Die Umleitung des Durchgangsverkehrs soll
aus Richtung Seiferitzer Kreisel in Richtung
Innenstadt Uber Hockendorfer Stralle —
Glauchauer StraBe — Chemnitzer Stralle —
HermannstraRe — Achterbahn und in Rich-
tung Crimmitschauer Viertel Uber Gewerbe-
gebiet — AuBere Crimmitschauer StraRe —
GoethestraBe — Breitscheidstral3e erfolgen,
aus Richtung Innenstadt analog.

Wichtiger Hinweis: Im Zuge der Baumalfl3-
nahmen wird es Veranderungen in der inter-
nen Umleitung geben. Es wird versucht, immer
rechtzeitig Uber diese Veranderungen zu in-
formieren.

Il. Ersatzneubau Briicken/
Bachsanierung Seiferitzbach

Briicke Achterbahn

Die MafRnahme ist am 5. Juli 2005 per Stadt-
ratsbeschluss vergeben wurden. Die Baufeld-
freimachung fur die Maf3nahme wurde bereits
Uiberwiegend durchgefiihrt. Dazu mussten um-
fangreiche Kabelumverlegungen fiir Strom
und StralRenbeleuchtung durchgefihrt wer-
den. Die Kabel wurden durch die vorhandene
Bachuiberbauung gefihrt, indem ein vorhan-
denes Deckenelementersetztwurde. Am Ful3e

des Katzenberges wurde eine neue Trafosta-
tion errichtet. Seit 26. September 2005 wer-
den Kabelprovisorien verlegt, so dass seit 10.
Oktober 2005 die unmittelbaren Vorbereitun-
gen zum Einbringen der Bohrpfahle fur die
Bruckenerneuerung erfolgen kdnnen. Die, Ach-
terbahn“ wird dazu voll gesperrt. Bis Ende Mai
2006 soll die MaRnahme abgeschlossen sein.
Umleitung

Die Umleitung wird schon ab Kreisverkehr
AuRere Crimmitschauer StraRe an der Shell-
Tankstelle ausgeschildert sein. Sie soll Uber
die Zwickauer Staatsstraf3e, Schwanefelder
StralRe, Gerberstralle, Leipziger Strale, Alt-
markt, Am Rotenberg und Rosental fiihren.
Aus Richtung Glauchau kommend tber Glau-
chauer Stralle, Chemnitzer Stral3e, August-
Bebel-Stralle, Rosental, Am Rotenberg, Alt-
markt, Leipziger StraRe, Gerberstral3e, Schwa-
nefelder StraRe und Zwickauer Staatsstraf3e.
Bricken , GruntalstraBe*,
»WilhelmstraRe“, ,Annapark"”

Die FulRgangerbriicken ,Briicke Griintalstra-
Be* und ,Briicke WilhelmstraRe* sollen bis
Ende Oktober 2005 fertig gestellt werden.
Nach der Herstellung der Widerlager folgt die
Briickenmontage. Bis zur Fertigstellung die-
ser Brucken bleiben die beiden Behelfsbru-
cken bestehen.

Die Sanierung der ,Briicke Annapark® ist
bereits abgeschlossen.

Bachsanierung Seiferitzbach

Bis Ende September wurde der Abschnitt vom
+Annapark” bis zur ,GrintalstraRe" fertig ge-
stellt. Bis Jahresende wird der Abschnitt bis
zur ,Steilen Wand* realisiert und im kommen-
den Jahr die Bachsanierung dann weiter Rich-
tung Innenstadt fortgesetzt.

Verantwortlich fir die Projektsteuerung:
Burkhard Metzler

HTS Ingenieurbiiro
Tel.03763/501 226, Funk 0173 /3559 880

Ill. Kanalbau- und Hauptsammler-
bau

Kanalbau Zwickauer Straf3e: Der Kanalbau
in Richtung Dampfkesselbau ist bis zum
Abzweig ,Grintalstra3e* fortgeschritten, die
Hausanschlusskanéle sind bis auf Hohe der
,Steilen Wand" fertig gestellt.

Kanalbau Promenadenweg: Der 1. Bauab-
schnitt vom Annapark bis zur Steilen Wand ist
abgeschlossen, der 2. Bauabschnitt bis zur
Achterbahn soll bis Ende Oktober 2005 fertig
gestellt werden.

Hauptsammler Wehrgasse von PALA bis
BruderstralRe: Seit 26. September 2005 wird

das gesamte Gelande der ehemaligen Palla
zwischen PoststralBe und Wehrgasse berdumt.
Die organisatorischen Vorbereitungen zum
Kanalbau sind noch nicht abgeschlossen

VI. StralRenbau August-Bebel-
Stralle

Der StraRenbau August-Bebel-Stral3e hat am
18. Juli 2005 begonnen. Die MaBnahme ist in
drei Bauabschnitte eingeteilt.
1. BA: Augasse bis Markt, einschlie3lich
Augasse bis zum Parkplatz
2. BA: Markt bis Neumarkt
3. BA: Neumarkt bis Altmarkt
Die Bauabschnitte 1 und 2 sollen bis Ende des
Jahres fertig gestellt werden.
Der 3. Bauabschnitt ist fir 2006 vorgesehen.
Die Stutzwand zum kinftigen Parkplatz ist
gesetzt. Dabei wurde Mitte September ein
unbekannter Hohler freigelegt. Nachdem das
Sachsische Oberbergamt informiert war, wur-
de der Eingangsbereich mittels Technik von
der Baufirma beraumt. Durch zwei Mitarbeiter
des Fachbereiches Stadttechnik sowie den
Hohlerverantwortlichen Herrn Hobald erfolgte
eine weitere manuelle Beraumung sowie das
Aufbrechen zweier Abmauerungen. Am 23.
September 2005 wurde der Hohler zur Her-
stellung der 6ffentlichen Sicherheit mit Spezi-
albeton verfillt. Die Kosten muss die Stadt
Meerane tragen. Im 1. BA sind die Stral3en-
einlaufe und Bordsteine gesetzt und die unge-
bundenen Tragschichten eingebaut. Bis Mitte
Oktober soll hier der Asphalt eingebaut sein.

—

Ein bisher unbekannter Hohler wurde unter der
August-Bebel-Stralle entdeckt und verfillt. Foto:
Hoénsch



