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Sonderveröffentlichung zu aktuellen
Straßenbaumaßnahmen und Straßensperrungen

Stadt Meerane

I. Ausbau der Zwickauer Straße
(S 288) in Meerane / Hauptsamm-
lerbau durch den AZV Götzenthal

Der Kanalbau in  Richtung Dampfkesselbau
ist bis zum Abzweig „Grüntalstraße“ fortge-
schritten, die Hausanschlusskanäle sind bis
auf Höhe der „Steilen Wand“ fertig gestellt.
Im Straßenabschnitt „Brüderstraße“ bis „Wie-
sentalstraße“ sind die Asphalttragschicht und
die Binderschicht eingebaut sowie die Geh-
wege gepflastert. Der Einbau der bituminösen
Deckschichten im Kreuzungsbereich der Wie-
sentalstraße soll mit dem nächsten Straßen-
abschnitt erfolgen. Dieser Bereich ist vorüber-
gehend über den Frostschutz befahrbar.
Ab 10. Oktober 2005 ist durch die Vollsper-
rung der „Achterbahn“ (Beginn der Brücken-
bauarbeiten) die „Wiesentalstraße“ über die
„Zwickauer Straße“ erreichbar. Von der „Brü-
derstraße“ aus gibt es keine Durchfahrt zur
„Achterbahn“ und zur „Wiesentalstraße“. Der
Straßenbau soll zügig weiter Richtung „Steile
Wand“ erfolgen, um die Zufahrt von der „Brü-
derstraße“ bis zur „Steilen Wand“ zu gewähr-
leisten. Die Gasleitungen sind bereits bis zur
„Steilen Wand“ verlegt. Wenn die Umverle-
gung der Versorgungsträger von der „Wie-
sentalstraße“ bis zur „Wilhelmstraße“ abge-
schlossen ist, zieht der Straßenbau nach.
Umleitung
Die Umleitung des Durchgangsverkehrs soll
aus Richtung Seiferitzer Kreisel in Richtung
Innenstadt über Höckendorfer Straße –
Glauchauer Straße – Chemnitzer Straße –
Hermannstraße – Achterbahn und in Rich-
tung Crimmitschauer Viertel über Gewerbe-
gebiet – Äußere Crimmitschauer Straße –
Goethestraße – Breitscheidstraße erfolgen,
aus Richtung Innenstadt analog.
Wichtiger Hinweis: Im Zuge der Baumaß-
nahmen wird es Veränderungen in der inter-
nen Umleitung geben. Es wird versucht, immer
rechtzeitig über diese Veränderungen zu in-
formieren.

II. Ersatzneubau Brücken/
Bachsanierung Seiferitzbach

Brücke Achterbahn
Die Maßnahme ist am 5. Juli 2005 per Stadt-
ratsbeschluss vergeben wurden. Die Baufeld-
freimachung für die Maßnahme wurde bereits
überwiegend durchgeführt. Dazu mussten um-
fangreiche Kabelumverlegungen für Strom
und Straßenbeleuchtung durchgeführt wer-
den. Die Kabel wurden durch die vorhandene
Bachüberbauung geführt, indem ein vorhan-
denes Deckenelement ersetzt wurde. Am Fuße

des Katzenberges wurde eine neue Trafosta-
tion errichtet. Seit 26. September 2005 wer-
den Kabelprovisorien verlegt, so dass seit 10.
Oktober 2005 die unmittelbaren Vorbereitun-
gen zum Einbringen der Bohrpfähle für die
Brückenerneuerung erfolgen können. Die „Ach-
terbahn“ wird dazu voll gesperrt. Bis Ende Mai
2006 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.
Umleitung
Die Umleitung wird schon ab Kreisverkehr
Äußere Crimmitschauer Straße an der Shell-
Tankstelle ausgeschildert sein. Sie soll über
die Zwickauer Staatsstraße, Schwanefelder
Straße, Gerberstraße, Leipziger Straße, Alt-
markt, Am Rotenberg und Rosental führen.
Aus Richtung Glauchau kommend über Glau-
chauer Straße, Chemnitzer Straße, August-
Bebel-Straße, Rosental, Am Rotenberg, Alt-
markt, Leipziger Straße, Gerberstraße, Schwa-
nefelder Straße und Zwickauer Staatsstraße.
Brücken „Grüntalstraße“,
„Wilhelmstraße“, „Annapark“
Die Fußgängerbrücken „Brücke Grüntalstra-
ße“ und „Brücke Wilhelmstraße“ sollen bis
Ende Oktober 2005 fertig gestellt werden.
Nach der Herstellung der Widerlager folgt die
Brückenmontage. Bis zur Fertigstellung die-
ser Brücken bleiben die beiden Behelfsbrü-
cken bestehen.
Die Sanierung der „Brücke Annapark“ ist
bereits abgeschlossen.
Bachsanierung Seiferitzbach
Bis Ende September wurde der Abschnitt vom
„Annapark“ bis zur „Grüntalstraße“ fertig ge-
stellt. Bis Jahresende wird der Abschnitt bis
zur „Steilen Wand“ realisiert und im kommen-
den Jahr die Bachsanierung dann weiter Rich-
tung Innenstadt fortgesetzt.

das gesamte Gelände der ehemaligen Palla
zwischen Poststraße und Wehrgasse beräumt.
Die organisatorischen Vorbereitungen zum
Kanalbau sind noch nicht abgeschlossen

VI. Straßenbau August-Bebel-
Straße

Der Straßenbau August-Bebel-Straße hat am
18. Juli 2005 begonnen. Die Maßnahme ist in
drei Bauabschnitte eingeteilt.
1. BA: Augasse bis Markt, einschließlich

Augasse bis zum Parkplatz
2. BA: Markt bis Neumarkt
3. BA: Neumarkt bis Altmarkt
Die Bauabschnitte 1 und 2 sollen bis Ende des
Jahres fertig gestellt werden.
Der 3. Bauabschnitt ist für 2006 vorgesehen.
Die Stützwand zum künftigen Parkplatz ist
gesetzt. Dabei wurde Mitte September ein
unbekannter Höhler freigelegt. Nachdem das
Sächsische Oberbergamt informiert war, wur-
de der Eingangsbereich mittels Technik von
der Baufirma beräumt. Durch zwei Mitarbeiter
des Fachbereiches Stadttechnik sowie den
Höhlerverantwortlichen Herrn Höbald erfolgte
eine weitere manuelle Beräumung sowie das
Aufbrechen zweier Abmauerungen. Am 23.
September 2005 wurde der Höhler zur Her-
stellung der öffentlichen Sicherheit mit Spezi-
albeton verfüllt. Die Kosten muss die Stadt
Meerane tragen. Im 1. BA sind die Straßen-
einläufe und Bordsteine gesetzt und die unge-
bundenen Tragschichten eingebaut. Bis Mitte
Oktober soll hier der Asphalt eingebaut sein.

Ein bisher unbekannter Höhler wurde unter der
August-Bebel-Straße entdeckt und verfüllt. Foto:
Hönsch

III. Kanalbau- und Hauptsammler-
bau

Kanalbau Zwickauer Straße: Der Kanalbau
in  Richtung Dampfkesselbau ist bis zum
Abzweig „Grüntalstraße“ fortgeschritten, die
Hausanschlusskanäle sind bis auf Höhe der
„Steilen Wand“ fertig gestellt.
Kanalbau Promenadenweg: Der 1. Bauab-
schnitt vom Annapark bis zur Steilen Wand ist
abgeschlossen, der 2. Bauabschnitt bis zur
Achterbahn soll bis Ende Oktober 2005 fertig
gestellt werden.
Hauptsammler Wehrgasse von PALA bis
Brüderstraße: Seit 26. September 2005 wird
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