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mente für die neue Brücke eingebracht sein.
Im Anschluss wird der Abwasserkanal unter
dem Bach verlegt.
Die Sperrung der „Achterbahn“ bleibt beste-
hen. Bis Ende Mai 2006 soll die Maßnahme
abgeschlossen sein.

Umleitung:
Die Umleitung wird schon ab Kreisverkehr
Äußere Crimmitschauer Straße an der Shell-
Tankstelle ausgeschildert sein. Sie soll über
die Zwickauer Staatsstraße, Schwanefelder
Straße, Gerberstraße, Leipziger Straße, Alt-
markt, Am Rotenberg und Rosental führen.
Aus Richtung Glauchau kommend über
Glauchauer Straße, Chemnitzer Straße, Au-
gust-Bebel-Straße, Rosental, Am Rotenberg,
Altmarkt, Leipziger Straße, Gerberstraße,
Schwanefelder Straße und Zwickauer Staats-
straße.

Brücken „Grüntalstraße“,
„Wilhelmstraße“, „Annapark“
Die Brückenkonstruktionen für die Fußgän-
gerbrücken „Brücke Grüntalstraße“ und „Brü-
cke Wilhelmstraße“ wurden bis Ende Oktober
2005 fertig gestellt mit Ausnahme des Holzbe-
lages als Lauffläche und des Geländers. Die-
se Arbeiten sollen erst im Frühjahr erfolgen,
um eventuelle Beschädigungen durch die lau-
fenden Bauarbeiten am Seiferitzbach zu ver-
meiden.
Bis zur Fertigstellung bleiben die beiden Be-
helfsbrücken bestehen.
Die Sanierung der „Brücke Annapark“ ist
bereits abgeschlossen.

Brücke Wilhelmstraße.
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Brücke Grüntalstraße. Die Brückenkonstruktionen
sind fertig, die Restarbeiten werden im Frühjahr
erfolgen. Fotos: Hönsch

Bachsanierung Seiferitzbach
Bis Ende September wurde der Abschnitt vom
„Annapark“ bis zur „Grüntalstraße“ fertig ge-
stellt und im Oktober der Abschnitt „Grüntal-
straße“ bis „Steile Wand“ in Angriff genom-
men. Dieser Abschnitt soll bis Jahresende
realisiert und im kommenden Jahr die Bach-
sanierung  weiter Richtung Innenstadt fortge-
setzt werden.

Bereits sanierter Uferbereich des Seiferitzbaches in
Höhe der Brücke Grüntalstraße.

Arbeiten im Abschnitt Grüntalstraße bis Steile Wand.
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III. Kanalbau- und Hauptsammler-
bau

Kanalbau Zwickauer Straße: Der Kanalbau
in Richtung Dampfkesselbau ist bis zum Ab-
zweig „Grüntalstraße“ fertig, derzeit wird der
Abschnitt bis zum Dampfkesselbau einschließ-
lich der Hausanschlusskanäle realisiert.
Kanalbau Promenadenweg: Der Sammler-
bau im Promenadenweg ist durchgehend vom
Annapark bis zur Achterbahn fertig. Am 27.
Oktober 2005 erfolgte die Zusammenbindung
der Sammler in Höhe der Wilhelmstraße, da
der Sammlerbau zum einen aus Richtung
Achterbahn und zum anderen aus Richtung
Annapark erfolgt ist.

Hauptsammler Wehrgasse von Palla bis
Brüderstraße: Durch den Abriss der Palla-
Brache in den vergangenen Wochen ist Bau-
freiheit für den Bau des Hauptsammlers ge-
schaffen worden. Baubeginn war am 26. Ok-
tober.

Abriss der Palla-Brache. Foto: Scholz

IV. Straßenbau August-Bebel-
Straße

Der Straßenbau in der August-Bebel-Straße
hat am 18. Juli 2005 begonnen. Im 1. Bauab-
schnitt von der Einmündung Augasse bis zum
Markt einschließlich des Teilabschnittes Au-
gasse wurden am 14. und 15. Oktober 2005
die bituminösen Trag- und Deckschichten ein-
gebaut.
Parallel dazu wurden im 2. Bauabschnitt vom
Markt bis zum Neumarkt die Elektro- und
Straßenbeleuchtungskabel verlegt und die
Straßenbauarbeiten haben begonnen. Für den
11. und 12. November 2005 sind die Asphalt-
arbeiten in diesem Abschnitt vorgesehen.
Mitte November wird auch mit den Pflasterar-
beiten in den Gehwegbereichen begonnen.
Der weitere Ausbau der August-Bebel-Straße
im 3. Bauabschnitt vom Neumarkt bis zum
Altmarkt ist für das Jahr 2006 vorgesehen.

Arbeiten in der August-Bebel-Straße Ende Oktober
2005. Fotos: Scholz, Kuhn


