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Ausbau der Zwickauer Straße
(S 288) in Meerane / Hauptsamm-
lerbau durch den AZV Götzenthal

Im ersten Teilabschnitt von der Brüderstraße
bis zum Dampfkesselbau sind die Kanalbau-
arbeiten fertig gestellt. Damit ist der neu ver-
legte Hauptsammler mit dem bereits fertig
gestellten Hauptsammler aus Richtung Ge-
werbegebiet verbunden. Die Hausanschluss-
kanäle sind bis auf 4 Stück umgebunden. Die
Kanalbauarbeiten in der Grüntalstraße sind
bis auf einige Hausanschlüsse abgeschlos-
sen. In diesem Bereich wird im Frühjahr 2006
noch die Wasserleitung erneuert. Danach kön-
nen die restlichen Hausanschlüsse der Ab-
wasserleitung und die Straße wieder herge-
stellt werden.
Der Straßenbau Zwickauer Straße ist von der
Brüderstraße bis zum Abzweig Steile Wand
fertig gestellt, dieser Bereich bleibt befahrbar.
Am 27. März 2006 konnten die Arbeiten nach
der Winterruhe wieder aufgenommen wer-
den. Der Straßenbau wird in den nächsten
Monaten bis zum Kreisel Seiferitz fortgeführt.
Im Zuge der Arbeiten erfolgt auch die Neuver-
legung der Stromkabel einschließlich der
Straßenbeleuchtung.
Nach dem aktuellem Bauzeitenplan und unter
Beachtung der langen Winterpause wird das
Bauende voraussichtlich Mitte Juli 2006 sein.

Hinweise für Kraftfahrer und Anlieger
Durch die Baumaßnahmen ist die Vollsper-
rung zwischen Abzweig Steile Wand und Krei-
sel Seiferitz erforderlich. Das jeweils aktuelle
Baufeld mit einer Größe zwischen 200 und
300 Metern kann nicht befahren werden und
„wandert“ Richtung Seiferitz.
Für Anlieger und Kunden der Gewerbetrei-
benden ist die Anfahrt jeweils bis Baustellen-
beginn frei. So erfolgt auch die jeweilige Aus-
schilderung. Im unmittelbaren Baustellenbe-
reich wird die Zufahrt für Anwohner im Rah-
men der Möglichkeiten gewährleistet.

Bitte an Meeraner und alle Kunden
Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen
bittet die Stadtverwaltung die Meeraner und
auch auswärtige Kunden, den Unternehmen
auch während der eingeschränkten Erreich-
barkeit die Treue zu halten.
Der bauausführende Betrieb HSE-Bau Glau-
chau ist weiterhin bemüht, die Zufahrtsmög-
lichkeiten zu den Grundstücken der Gewer-
betreibenden und Anwohner zu gewährleis-
ten. Sollte die Zufahrt zeitweise nicht möglich
sein, wird drei Tage vorher durch Handzettel
informiert.

Umleitung:
Die Umleitung des Durchgangsverkehrs geht
aus Richtung Seiferitzer Kreisel in Richtung
Innenstadt über Höckendorfer Straße –
Glauchauer Straße – Chemnitzer Straße –
Hermannstraße – Achterbahn und in Rich-
tung Crimmitschauer Viertel über Gewerbe-
gebiet – Äußere Crimmitschauer Straße –
Goethestraße – Breitscheidstraße, aus Rich-
tung Innenstadt analog.
Wichtiger Hinweis: Im Zuge der Baumaßnah-
men wird es Veränderungen in der internen
Umleitung geben. Es wird versucht, immer
rechtzeitig über diese Veränderungen zu in-
formieren.

Ersatzneubau Brücke Achterbahn

Am 15. August 2005 war Baubeginn der Maß-
nahme. Nach umfangreichen Kabelumverle-
gungen im Bereich Achterbahn/Friedrichstra-
ße und im Bereich Wiesentalstraße/Achter-
bahn wurde ab 10. Oktober 2005 mit den
unmittelbaren Vorbereitungen zum Einbrin-
gen der Bohrpfähle für die Brückenerneue-
rung begonnen. Mitte Oktober bis Mitte No-
vember 2005 wurden die Bohrarbeiten für die
Bohrpfahlgründung durchgeführt. Anschlie-
ßend wurden die Arbeiten zum Kanalbau auf-
genommen. Der Abwasserkanal wurde in die-
sem Bereich unter der Bachsohle durchge-
führt, um das Schmutzwasser in den Haupt-
sammler leiten zu können. Die Versorgungs-
leitungen für Gas und Trinkwasser werden
ebenfalls unterhalb der Bachsohle verlegt.
Danach erfolgt die Herstellung der Bachsoh-
le, der Vorsatzschale und der Auflagebalken.
Vom 20. Januar bis 15. März 2006 mussten
die Arbeiten witterungsbedingt immer wieder
eingestellt werden. Anfang April sollen die
ersten Deckenelemente verlegt werden.

Die Arbeiten an der Brücke Achterbahn wurden
wieder aufgenommen. Im April sollen die ersten
Deckenelemente verlegt werden.

Die Achterbahn ist voll gesperrt. Die Umlei-
tung ist ausgeschildert. Für die Fußgänger
wurde eine provisorische Gehwegverbindung
vom Katzenberg zur Achterbahn geschaffen.
Bis Ende Mai 2006 soll die Maßnahme abge-
schlossen sein. Über die Auswirkungen der
Witterung auf den Endtermin kann noch keine
Aussage gemacht werden.
Eine Freigabe der Kreuzung Achterbahn kann
allerdings erst nach Abschluss der geplanten
Erneuerung der Achterbahn erfolgen.

Umleitung:
Die Umleitung ist ab Kreisverkehr Äußere
Crimmitschauer Straße an der Shell-Tank-
stelle ausgeschildert. Sie führt über die Zwick-
auer Staatsstraße, Schwanefelder Straße,
Gerberstraße, Leipziger Straße, Altmarkt, Am
Rotenberg und Rosental; aus Richtung
Glauchau kommend über Glauchauer Stra-
ße, Chemnitzer Straße, August-Bebel-Stra-
ße, Rosental, Am Rotenberg, Altmarkt, Leip-
ziger Straße, Gerberstraße, Schwanefelder
Straße und Zwickauer Staatsstraße.

Bachsanierung Seiferitzbach

Die Bachsanierung zwischen Grüntalstraße
und Steile Wand wird derzeit fertig gestellt,
Ende März 2006 begann der weitere Ausbau
im Abschnitt Steile Wand bis Wilhelmstraße
und weiter Richtung Achterbahn. Die alte
Bachsohle und teilweise auch die Bachwände
werden herausgenommen und erneuert.
Der Kanalbau im Promenadenweg als Vor-
aussetzung für die Bachsanierung ist abge-
schlossen, einschließlich der Hausanschlüs-
se. Auch im Abschnitt von der Achterbahn bis
zum Bornberg haben die Arbeiten begonnen.
In der Wehrgasse wird der Seiferitzbach
teilweise geöffnet.  Die übrigen Bereiche wer-
den mittels Mattenbewehrung und Spritzbe-
ton saniert.

In der weiteren Sanierung des Seiferitzbaches im
Bereich der Wehrgasse bis zum Bornberg soll der
Bach teilweise geöffnet werden. Fotos: Hönsch
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