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Öffnung der alten Bachüberbauung des Seiferitzba-
ches im Bereich der Wehrgasse.

Kanalbau/Versorgungsträger
Wehrgasse

Parallel zur Bachsanierung in der Wehrgasse
werden ab Mitte Mai 2006 Arbeiten zum Ab-
wasserkanal, Trinkwasserleitungen, Strom
und Straßenbeleuchtung durchgeführt. Aus
Richtung Friedrichstraße bis zum Wendeham-
mer erfolgt im Anschluss die Straßenwieder-
herstellung der Wehrgasse.

Straßenbau August-Bebel-Straße

1. BA: Augasse bis Markt, einschließlich
Augasse bis Parkplatz

2. BA: Markt bis Neumarkt
Baubeginn: 18. Juli 2005
Die Arbeiten zum 1. und 2. Bauabschnitt wa-
ren bis Ende Dezember 2005 zum überwie-
genden Teil fertig gestellt, so dass die Straße
bis zum Beginn des 3. Bauabschnittes vorü-
bergehend für den Durchgangsverkehr geöff-
net werden konnte.
An den Gehwegen sind noch einige Restar-
beiten notwendig. Das Geländer an der Trep-
pe und entlang der Stützwand muss ebenfalls

noch montiert werden. Die Masten für die
neue Straßenbeleuchtung wurden im Januar
2006 gestellt. Die Aufsatzleuchten konnten im
März montiert werden. In den Gehwegberei-
chen sind noch die Lichtschächte anzupas-
sen. Auf der Nebenfläche an der Augasse
wird noch ein Parkplatz mit 8 Stellplätzen
errichtet.
Die Arbeiten wurden in der letzten Märzwoche
wieder aufgenommen.

3. BA: Neumarkt bis Altmarkt
Ende Januar 2006 wurde der 3. Bauabschnitt
als Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und
Straßenbau ausgeschrieben. Die Vergabe der
Leistung Straßenbau erfolgte im Stadtrat am
28. März 2006.
Es ist geplant, die Maßnahme von Anfang Mai
bis Ende Juli zu realisieren. Im Vorfeld wird
seit 27. März 2006 vom RZV Wasserversor-
gung die Trinkwasserleitung erneuert, dadurch
ist die August-Bebel-Straße für den Durch-
gangsverkehr gesperrt.

Im Vorfeld des Straßenbaus in der August-Bebel-
Straße, 3. Bauabschnitt, werden durch den RZV
Trinkwasserleitungen erneuert. Dadurch ist für den
Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Straßenbeleuchtung auf der Stützwand ist bereits
montiert, die Bäume sind gesetzt. Noch fehlt das
Geländer.
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Baumaßnahme Bachüberbauung
Merzenberg

Vom Autohandel bis zum Beginn des Grund-
stückes Haus-Nr. 22 sind die Kopfbalkenan-
schlüsse hergestellt und die Fertigteile für die
neue Überdeckelung verlegt. Die noch zu
verlegenden Teile liegen auf dem Schützen-
platz zum Einbau bereit. Die Zufahrt zum
Grundstück Nr. 22 ist gewährleistet. An dieser
Stelle wurde das bisher genutzte Provisorium
zurück gebaut. In der Grundstücksmauer
wurde ein Durchbruch hergestellt, so dass der
Anliegerverkehr über die neuen Fertigteile
geführt wird. Später wird hier die Zufahrt wieder
in den ursprünglichen Zustand versetzt und
die Mauer wieder verschlossen.
Am 28. März 2006 konnten die Arbeiten wieder
aufgenommen werden.
Nach der langen Winterpause wird der neue
Endtermin für Ende Mai 2006 angestrebt. Der
beim Regierungspräsidium beantragten Ver-
längerung des Bewilligungszeitraumes wurde
bis zum 30.06.2006 zugestimmt.

Die Baustelle Bachüberbauung Merzenberg Anfang
April 2006. Nach der Winterpause aufgrund der
niedrigen Temperaturen konnten Ende März die
Arbeiten wieder aufgenommen werden. Fotos:
Hönsch

Erneuerung der „Achterbahn“
ab Mai 2006

Zum Jahresende 2005 erhielt die Stadt Mee-
rane die Mitteilung, dass die beantragte Maß-
nahme „Achterbahn“ in das Sonderprogramm
für den kommunalen Straßen- und Brücken-
bau eingeordnet ist. Die Achterbahn wird von
der Brücke Seiferitzbach bis zur Aufweitung
der Straße vor der Stadthalle erneuert. Gleich-
zeitig werden in diesem Bereich der Abwas-
serkanal sowie die Trinkwasser- und Gas-
leitung erneuert. Außerdem werden die
Strom-, Breitband- und Beleuchtungskabel
neu verlegt. Die Bauzeit ist von Mai bis No-
vember 2006 geplant.

Parkplatz Augasse

Der vorhandene Parkplatz in der Augasse
wird in der Zeit von Anfang April bis Ende Mai
2006 erneuert.


