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Offnung der alten Bachiiberbauung des Seiferitzba-
ches im Bereich der Wehrgasse.

Kanalbau/Versorgungstréager

Wehrgasse

Parallel zur Bachsanierung in der Wehrgasse
werden ab Mitte Mai 2006 Arbeiten zum Ab-
wasserkanal, Trinkwasserleitungen, Strom
und StraBenbeleuchtung durchgefihrt. Aus
Richtung FriedrichstraBe bis zum Wendeham-
mer erfolgt im Anschluss die StraBenwieder-
herstellung der Wehrgasse.

Verantwortlich fiir die
Projektsteuerung:

Burkhard Metzler
HTS Ingenieurbiiro
Tel. 03763 / 501 226
Funk 0173 / 35 59 880

StraBenbau August-Bebel-StraBBe

1. BA: Augasse bis Markt, einschlieBlich
Augasse bis Parkplatz

2. BA: Markt bis Neumarkt

Baubeginn: 18. Juli 2005

Die Arbeiten zum 1. und 2. Bauabschnitt wa-
ren bis Ende Dezember 2005 zum Uberwie-
genden Teil fertig gestellt, so dass die StraBe
bis zum Beginn des 3. Bauabschnittes voru-
bergehend fur den Durchgangsverkehr geoff-
net werden konnte.

An den Gehwegen sind noch einige Restar-
beiten notwendig. Das Gelénder an der Trep-
pe und entlang der Stlitzwand muss ebenfalls

noch montiert werden. Die Masten fiur die
neue StraBenbeleuchtung wurden im Januar
2006 gestellt. Die Aufsatzleuchten konnten im
Mérz montiert werden. In den Gehwegberei-
chen sind noch die Lichtschachte anzupas-
sen. Auf der Nebenflaiche an der Augasse
wird noch ein Parkplatz mit 8 Stellplatzen
errichtet.

Die Arbeiten wurden in der letzten M&rzwoche
wieder aufgenommen.

3. BA: Neumarkt bis Altmarkt

Ende Januar 2006 wurde der 3. Bauabschnitt
als GemeinschaftsmaBnahme Kanal- und
StraBenbau ausgeschrieben. Die Vergabe der
Leistung StraBenbau erfolgte im Stadtrat am
28. Marz 2006.

Es ist geplant, die MaBnahme von Anfang Mai
bis Ende Juli zu realisieren. Im Vorfeld wird
seit 27. Marz 2006 vom RZV Wasserversor-
gungdie Trinkwasserleitung erneuert, dadurch
ist die August-Bebel-StraBe fur den Durch-
gangsverkehr gesperrt.

Im Vorfeld des StraBenbaus in der August-Bebel-
StraBe, 3. Bauabschnitt, werden durch den RZV
Trinkwasserleitungen erneuert. Dadurch ist fiir den
Durchgangsverkehr gesperrt.

Die StraBenbeleuchtung auf der Stitzwand ist bereits
montiert, die Bdume sind gesetzt. Noch fehlt das
Gelander.

BaumaBnahme Bachiiberbauung
Merzenberg

Vom Autohandel bis zum Beginn des Grund-
stlickes Haus-Nr. 22 sind die Kopfbalkenan-
schlusse hergestellt und die Fertigteile fur die
neue Uberdeckelung verlegt. Die noch zu
verlegenden Teile liegen auf dem Schitzen-
platz zum Einbau bereit. Die Zufahrt zum
Grundstlick Nr. 22 ist gewéhrleistet. An dieser
Stelle wurde das bisher genutzte Provisorium
zurlick gebaut. In der Grundstlicksmauer
wurde ein Durchbruch hergestellt, so dass der
Anliegerverkehr Uber die neuen Fertigteile
gefuihrtwird. Spater wird hier die Zufahrt wieder
in den urspringlichen Zustand versetzt und
die Mauer wieder verschlossen.

Am 28. Mérz 2006 konnten die Arbeiten wieder
aufgenommen werden.

Nach der langen Winterpause wird der neue
Endtermin fir Ende Mai 2006 angestrebt. Der
beim Regierungsprasidium beantragten Ver-
langerung des Bewilligungszeitraumes wurde
bis zum 30.06.2006 zugestimmt.

Die Baustelle Bachiiberbauung Merzenberg Anfang
April 2006. Nach der Winterpause aufgrund der
niedrigen Temperaturen konnten Ende Marz die
Arbeiten wieder aufgenommen werden. Fotos:
Hoénsch

Erneuerung der ,,Achterbahn“
ab Mai 2006

Zum Jahresende 2005 erhielt die Stadt Mee-
rane die Mitteilung, dass die beantragte Maf3-
nahme ,Achterbahn“in das Sonderprogramm
fur den kommunalen StraBen- und Bricken-
bau eingeordnet ist. Die Achterbahn wird von
der Bricke Seiferitzbach bis zur Aufweitung
der StraBe vor der Stadthalle erneuert. Gleich-
zeitig werden in diesem Bereich der Abwas-
serkanal sowie die Trinkwasser- und Gas-
leitung erneuert. AuBerdem werden die
Strom-, Breitband- und Beleuchtungskabel
neu verlegt. Die Bauzeit ist von Mai bis No-
vember 2006 geplant.

Parkplatz Augasse

Der vorhandene Parkplatz in der Augasse
wird in der Zeit von Anfang April bis Ende Mai
2006 erneuert.



