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StraBenbau August-Bebel-StraBe

1. BA: Augasse bis Markt, einschl. Augas-
se bis Sanierungsgrenze

2. BA: Markt bis Neumarkt

Die Badergasse zwischen Marienstraf3e und
August-Bebel-StraBBe ist fertig gestellt. Das
Gelander entlang der Stitzwand zum kinfti-
gen Parkplatz und der Treppe wurde montiert
und wird noch beschichtet. Die Restleistun-
gen an Fugen, Kellerlichtschachten u. &. sind
Uberwiegend abgeschlossen.

Die Badergasse zwischen MarienstraBe und August-
Bebel-StraBe ist fertig gestellt.

3. BA: Neumarkt bis Altmarkt

Ende Januar 2006 wurde der 3. Bauabschnitt
als GemeinschaftsmaBnahme Kanal- und
StraBenbau ausgeschrieben. Die geplante
Bauzeit von Anfang Mai bis Ende Juli hat sich
durch eine Verzdgerung im Vergabeverfah-
ren um ca. 14 Tage verschoben.

Die Erneuerung der Trinkwasserleitung durch
den RZV Wasserversorgung im Vorfeld der
MaBnahme wurde am 30. Mai abgeschlos-
sen. In der zweiten Maihalfte begannen die
Arbeiten mit dem Ausbau des StraBenpflas-
ters und der Gehwegplatten. Der Kanalbau
von der Férbergasse bis zum Neumarkt hat
ebenfalls begonnen.

Das planméaBige Bauende ist Mitte August
2006. Im Interesse der Anlieger und betroffe-
nen Einzelhandler wird ein reibungsloser Bau-
ablauf angestrebt.

Bachiiberbauung Merzenberg

Die Sanierung des Bachbettes und die Beto-
nage der tragenden Wande und Kopfbalken
sind abgeschlossen. Die letzten Fertigteile
wurden verlegt und Ende Mai die Dichtung
fertig gestellt. Die Ruckverlegung der Medien
ist in Arbeit.

Die bituminése Deckschicht soll nach Berau-
mung der Baustelle bis Ende Juni als Ganzes
aufgebracht werden.

Das noch zu erneuernde Bachgelédnder nach
Haus Nr. 38 am Ende der Baustelle in Rich-
tung Schitzenplatz ist eingebaut.

Vom Regierungsprasidium liegt eine Zustim-
mung zur Verlangerung des Bewilligungszeit-
raumes bis Ende Juni vor. Nach derzeitigem
Bautenstand wird dieser Termin gehalten.

StraBenbau Achterbahn

Nach dem Einrichten der Baustelle wurde am
10. Mai 2006 die Fahrbahn abgefrast. Zurzeit
wird vom AZV der Abwasserkanal erneuert
und es werden Leitungsgraben fir die ande-
ren Versorgungstrager hergestellt.

Die Bauzeit ist von Mai bis November 2006
geplant, da bereits in der ersten November-
halfte die ordnungsgeméaBe Verwendung der
Gelder nachgewiesen werden muss.

Parkplatz August-Bebel-StraBe
(Simmel), einschl. Entwésserung
Die Vergabe wurde zum Stadtrat am 25. April
2006 beschlossen, am 15. Mai wurden die
Arbeiten planmaBig aufgenommen. Zurzeit
werden Kanalbauarbeiten flr die Schmutz-
und Regenwasserentwasserung durchgefihrt.
Danach wird der Graben zur Verlegung der
Versorgungsleitungen (TW, Gas, Strom, Te-
lefon, Beleuchtung) erstellt. Der erforderliche
Stauraumkanal (DN 2000, Fassungsvermo-
gen = 120m3) zur Ableitung des Regenwas-
sers in den Dittrichbach ist bestellt.

Dieser wird parallel zur Augasse auf eine
Lange von zirka 35 Metern eingebaut. Um die
notwendige Baufreiheit zu schaffen, muss die
von der Augasse kommende Baustellenzu-
fahrt zum Simmelmarkt auf die August-Bebel-
StraBBe verlegt werden. Die Koordinierung al-
ler Beteiligten auf dem Baufeld ist fir den
Bauablauf sehr entscheidend.

Parkplatz Augasse

Der Parkplatz Augasse wurde Ende Mai planmaBig
fertig gestellt. Anfang April hatten die Arbeiten be-
gonnen. Am 2. Mai konnte bereits die Asphalttrag-
schicht und danach die Deckschicht eingebaut wer-
den. Hangseitig wurde eine Sicherungsleitplanke
angebracht.

Bereitschaft fiir Notfille

Vermittlung des ambulanten &rztlichen
Bereitschaftsdienstes: (03 75) 1 92 22

V Arzte

17.6.: Herr DM F. Windberg, PoststraBe 31,
Telefon 41 31

18. 6.: Herr Dr. L. Kramer, Poststra3e 7,
Telefon 24 46

24. 6.: Frau DM M. Fritzsche, Chemnitzer
StraBe 72, Telefon 43 40

25. 6.: Frau DM A. Walter, Thomas-Miint-
zer-Weg 6, Telefon 27 77

V Zahnarzte

17./18. 6.: Dr. Werner, August-Bebel-Stra-
Be 31, Telefon 22 74

24./25. 6.: Praxis Schimmel, August-Bebel-
StraBe 31, Telefon 23 61

V¥V Apotheken

17./18. 6. Stadt-Apotheke, Glauchau, Quer-
gasse 3, Telefon (0 37 63) 1 51 23

24./25. 6. Léwen-Apotheke, Meerane, Au-
gust-Bebel-Str. 21, Telefon (0 37 64) 20 60
1./2.7.Ldwen-Apotheke, Waldenburg, Markt
3, Telefon (03 76 08) 32 03

8./9. 7. Neue Apotheke, Meerane, AuBere
Crimmitschauer StraB3e 1, Telefon (0 37 64)
20 17

Weitere Bereitschaftsdienste lagen uns bei
Redaktionsschluss leider noch nicht vor.
V Kinder- und Jugendnotdienst Meerane
Tel. (037 64) 401 1521, (01 60) 364 12 83,
freecall fUr Hilfesuchende (0800) 7 67 63 69
V Feuer

Notruf 112

V Polizei

Notruf 110

Polizeiposten Meerane, Telefon 5 00 80
Polizeirevier Glauchau, Tel. (0 37 63) 6 40
V¥V Bestattungen

Kinzel-Nirnberger, Heinrichstra3e 17,
Telefon 20 50

Manuela Heinke, Chemnitzer StraBe 5,
Telefon 46 55

V Fahrzeug-Pannen

Abschleppdienst Sommer, alle Fabrikate,
Telefon (01 72) 3 76 47 04, 24-Stunden-
Dienst

V Bereitschaftsdienst Trinkwasser
Regionaler Zweckverband
Wasserversorgung

Bereich Lugau-Glauchau

Havarietelefon 24h: (0 37 63) 40 54 05
Internet: www.rzv-glauchau.de

V¥ Abwasserentsorgung

AZV Gotzenthal,

Telefon (01 72) 3 71 47 51



