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Kosten für die Restflächen. Das Bauende ist
für Ende September vorgesehen.

Straßenbau August-Bebel-Straße

1. BA:  Augasse bis Markt, einschl. Augasse
bis Sanierungsgrenze
2. BA:  Markt bis Neumarkt
Der 1. und 2. Bauabschnitt sind abgeschlos-
sen und die Badergasse zwischen Marien-
straße und August-Bebel-Straße fertig ge-
stellt.
3. BA:  Neumarkt bis Altmarkt
Der Abwasserkanal, die Strom- und die Be-
leuchtungskabel sind verlegt, Ende Juli konn-
te mit dem Verlegen der Borde begonnen
werden. Vom 21. bis 23. August wurden die
Asphaltschichten eingebaut.

Die Arbeiten am 3. Bauabschnitt sind vorangeschrit-
ten, so dass die August-Bebel-Straße halbseitig in
Richtung Altmarkt für den Verkehr geöffnet werden
konnte.

Bei der Lieferung der Granitmaterialien für
den Gehweg gab es Probleme, so dass es
hier zu einem kurzfristigen Verzug kam.
Inzwischen ist das Material eingetroffen, Ende
August gingen die Arbeiten an den Borden
weiter. Der Gehweg wird im Anschluss herge-
stellt. Die Fertigstellung soll bis Mitte Septem-
ber 2006 erfolgen.
Seit 24. August ist die Straße halbseitig in
Richtung Altmarkt für den Verkehr frei gege-
ben.

Bachüberbauung Merzenberg

Die Bachüberbauung Merzenberg ist fertig gestellt.

Die Maßnahme Bachüberbauung Merzenberg
ist abgeschlossen. Baubeginn war im März
2005, die Erneuerung der Bachüberbauung
war durch die durch das August-Hochwasser

2002 verursachten Schäden notwendig ge-
worden. Mitte August wurde die bituminöse
Trag- und Deckschicht komplettiert und es
wurde mit den Fahrbahnmarkierungen be-
gonnen. Die Restarbeiten im Gehwegbereich
sowie die Beräumung der Baustelle erfolgen
bis Mitte September.

Straßenbau Achterbahn

Der Baubeginn erfolgte am 2. Mai 2006. Die
Kanalerneuerung ist abgeschlossen. Die Ver-
legung der Gas- und Trinkwasserleitungen
sowie der Strom- und Straßenbeleuchtungs-
kabel sind erfolgt.
Nach Herstellung des Planums wurden Ende
August die ungebundenen Tragschichten ein-
gebaut und ab 28. August die Borde gesetzt.
Die Bauarbeiten laufen entsprechend des
Bauzeitenplanes ab. Das geplante Bauende
ist für Anfang November festgelegt, da in der
ersten Novemberhälfte bereits die ordnungs-
gemäße Verwendung der Gelder nachgewie-
sen werden muss.

Die Borde an der Achterbahn waren Anfang Sep-
tember gesetzt.

Umleitung:
Die Umleitung ist ab Kreisverkehr Äußere
Crimmitschauer Straße an der Shell-Tank-
stelle ausgeschildert. Sie führt über die Zwick-
auer Staatsstraße, Schwanefelder Straße,
Gerberstraße, Leipziger Straße, Altmarkt, Am
Rotenberg und Rosental; aus Richtung
Glauchau kommend über Glauchauer Stra-
ße, Chemnitzer Straße, August-Bebel-Stra-
ße, Rosental, Am Rotenberg, Altmarkt, Leip-
ziger Straße, Gerberstraße, Schwanefelder
Straße und Zwickauer Staatsstraße.

Parkplatz August-Bebel-Straße
(Simmel), einschließlich
Entwässerung

Pünktlich zur Eröffnung des Simmel-Einkaufs-
marktes konnte der Parkplatz zur Benutzung
freigegeben werden. Baubeginn war am 15.
Mai 2006. Die Fertigstellung im Bereich der
Lieferzufahrt ist bis Mitte September vorgese-
hen.
Der Bau der „Marktplatzerweiterung“ wird erst
nach der Rohbaufertigstellung der neuen

Stadtbibliothek, August-Bebel-Straße 49, er-
folgen.

Kabelverlegearbeiten der
Deutschen Telekom AG

Die Telekom plant von der Vermittlungsstelle
im ehemaligen Axa-Gelände bis nach Wald-
sachsen, Höhe Freiheitsgasse, neue Kabel
zu verlegen.
Die Arbeiten haben im August begonnen und
sollen bis Ende November 2006 erfolgen.
Abgeschlossen ist bereit die Verlegung von
der Vermittlerstelle – Weberstraße – Äußere
Crimmitschauer Straße bis Dr.-Külz-Straße.
Folgender weiterer Leitungsverlauf ist geplant:
• Äußere Crimmitschauer Straße (re.) v.

Dr.-Külz-Straße bis Goethestraße = Erd-
verlegung

• Äußere Crimmitschauer Straße (re.) bis
Geuckestraße = Einziehstrecke

• Äußere Crimmitschauer Straße (re.) bis
Haus-Nr. 93 = Erdverlegung

• Äußere Crimmitschauer Straße (li.) bis
Hauptstraße 13 = Erdverlegung

• Hauptstraße 13 bis 15 (re.) = Erdverle-
gung

• Hauptstraße 15 bis Ende (li.) = Erdverle-
gung

Äußere Crimmitschauer Straße
S 288

Für den Ausbau des Abschnittes vom Kreis-
verkehr bis zur Goethestraße stellt der Frei-
staat Sachsen Geld zur Verfügung. Für die
durch die Stadt zu finanzierenden Anteile (Geh-
wege, Stellplätze und Straßengrün) wurde ein
Fördermittelantrag gestellt.
Seit 10. August 2006 liegt vom Regierungs-
präsidium Chemnitz eine Inaussichtstellung
der beantragten Zuwendung vor. Die Maß-
nahme wurde vom Straßenbauamt Zwickau
bereits ausgeschrieben. Am 18. September
sollen die Bauarbeiten beginnen, Start ist am
Kreisverkehr.
Die anliegenden Gewerbetreibenden und die
Anwohner wurden in Informationsveranstal-
tungen über die Maßnahme informiert.

Kreisel Zwickauer Staatsstraße/
Guteborner Allee

Vom 28. August bis 1. September 2006 wurde
das ständig lose Pflaster im Innenring des
Kreisverkehrs entfernt und durch Bitumen er-
setzt. Die Maßnahme erfolgte in zwei Ab-
schnitten mittels Ampelregelung.

Parkplätze Färbergasse/
Rotenberg

Auf den Abrissflächen Färbergasse und Ro-
tenberg/Burggasse entstehen Parkplätze. Die
Arbeiten sollen in der Woche ab 11. Septem-
ber beginnen.


