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Kosten flr die Restflachen. Das Bauende ist
fir Ende September vorgesehen.

StraBenbau August-Bebel-StraBe

1. BA: Augasse bis Markt, einschl. Augasse
bis Sanierungsgrenze

2. BA: Markt bis Neumarkt

Der 1. und 2. Bauabschnitt sind abgeschlos-
sen und die Badergasse zwischen Marien-
straBe und August-Bebel-StraBe fertig ge-
stellt.

3. BA: Neumarkt bis Altmarkt

Der Abwasserkanal, die Strom- und die Be-
leuchtungskabel sind verlegt, Ende Juli konn-
te mit dem Verlegen der Borde begonnen
werden. Vom 21. bis 23. August wurden die
Asphaltschichten eingebaut.

Die Arbeiten am 3. Bauabschnitt sind vorangeschrit-
ten, so dass die August-Bebel-StraBe halbseitig in
Richtung Altmarkt fir den Verkehr geéffnet werden
konnte.

Bei der Lieferung der Granitmaterialien fiir
den Gehweg gab es Probleme, so dass es
hier zu einem kurzfristigen Verzug kam.
Inzwischen ist das Material eingetroffen, Ende
August gingen die Arbeiten an den Borden
weiter. Der Gehweg wird im Anschluss herge-
stellt. Die Fertigstellung soll bis Mitte Septem-
ber 2006 erfolgen.

Seit 24. August ist die StraBe halbseitig in
Richtung Altmarkt fir den Verkehr frei gege-
ben.

Bachiiberbauung Merzenberg

Die Bachiiberbauung Merzenberg ist fertig gestelit.

Die MaBBnahme Bachlberbauung Merzenberg
ist abgeschlossen. Baubeginn war im Marz
2005, die Erneuerung der Bachuberbauung
war durch die durch das August-Hochwasser

2002 verursachten Schaden notwendig ge-
worden. Mitte August wurde die bitumindse
Trag- und Deckschicht komplettiert und es
wurde mit den Fahrbahnmarkierungen be-
gonnen. Die Restarbeiten im Gehwegbereich
sowie die Beraumung der Baustelle erfolgen
bis Mitte September.

StraBenbau Achterbahn

Der Baubeginn erfolgte am 2. Mai 2006. Die
Kanalerneuerung ist abgeschlossen. Die Ver-
legung der Gas- und Trinkwasserleitungen
sowie der Strom- und StraBenbeleuchtungs-
kabel sind erfolgt.

Nach Herstellung des Planums wurden Ende
August die ungebundenen Tragschichten ein-
gebaut und ab 28. August die Borde gesetzt.
Die Bauarbeiten laufen entsprechend des
Bauzeitenplanes ab. Das geplante Bauende
ist fur Anfang November festgelegt, da in der
ersten Novemberhélfte bereits die ordnungs-
gemaBe Verwendung der Gelder nachgewie-
sen werden muss.

Die Borde an der Achterbahn waren Anfang Sep-
tember gesetzt.

Umleitung:

Die Umleitung ist ab Kreisverkehr AuBere
Crimmitschauer StraBe an der Shell-Tank-
stelle ausgeschildert. Sie fihrt Uber die Zwick-
auer StaatsstraBe, Schwanefelder StraBe,
GerberstraBe, Leipziger StraBe, Altmarkt, Am
Rotenberg und Rosental; aus Richtung
Glauchau kommend Uber Glauchauer Stra-
Be, Chemnitzer StraBe, August-Bebel-Stra-
Be, Rosental, Am Rotenberg, Altmarkt, Leip-
ziger StraBe, GerberstraBe, Schwanefelder
StraBe und Zwickauer StaatsstraBBe.

Parkplatz August-Bebel-StraB3e

(Simmel), einschlieBlich
Entwéasserung

Pinktlich zur Eréffnung des Simmel-Einkaufs-
marktes konnte der Parkplatz zur Benutzung
freigegeben werden. Baubeginn war am 15.
Mai 2006. Die Fertigstellung im Bereich der
Lieferzufahrt ist bis Mitte September vorgese-
hen.

Der Bau der ,Marktplatzerweiterung“ wird erst
nach der Rohbaufertigstellung der neuen

Stadtbibliothek, August-Bebel-StraBe 49, er-
folgen.

Kabelverlegearbeiten der

Deutschen Telekom AG

Die Telekom plant von der Vermittlungsstelle

im ehemaligen Axa-Gelénde bis nach Wald-

sachsen, Hohe Freiheitsgasse, neue Kabel

zu verlegen.

Die Arbeiten haben im August begonnen und

sollen bis Ende November 2006 erfolgen.

Abgeschlossen ist bereit die Verlegung von

der Vermittlerstelle — WeberstraBe — AuBere

Crimmitschauer StraBBe bis Dr.-Kilz-StraBBe.

Folgenderweiterer Leitungsverlaufistgeplant:

o AuBere Crimmitschauer StraBe (re.) v.
Dr.-Kulz-StraBe bis GoethestraBe = Erd-
verlegung

o AuBere Crimmitschauer StraBe (re.) bis

GeuckestraBe = Einziehstrecke

AuBere Crimmitschauer StraBe (re.) bis

Haus-Nr. 93 = Erdverlegung

AuBere Crimmitschauer StraBe (li.) bis

HauptstraBe 13 = Erdverlegung

HauptstraBe 13 bis 15 (re.) = Erdverle-

gung

HauptstraBe 15 bis Ende (li.) = Erdverle-

gung

AuBere Crimmitschauer Stra3e
S 288

Fir den Ausbau des Abschnittes vom Kreis-
verkehr bis zur GoethestraB3e stellt der Frei-
staat Sachsen Geld zur Verfugung. Fir die
durchdie Stadtzufinanzierenden Anteile (Geh-
wege, Stellplatze und StraBengriin) wurde ein
Férdermittelantrag gestellt.

Seit 10. August 2006 liegt vom Regierungs-
prasidium Chemnitz eine Inaussichtstellung
der beantragten Zuwendung vor. Die MaB-
nahme wurde vom StraBenbauamt Zwickau
bereits ausgeschrieben. Am 18. September
sollen die Bauarbeiten beginnen, Start ist am
Kreisverkehr.

Die anliegenden Gewerbetreibenden und die
Anwohner wurden in Informationsveranstal-
tungen Uber die MaBnahme informiert.

Kreisel Zwickauer StaatsstraBe/
Guteborner Allee

Vom 28. August bis 1. September 2006 wurde
das standig lose Pflaster im Innenring des
Kreisverkehrs entfernt und durch Bitumen er-
setzt. Die MaBnahme erfolgte in zwei Ab-
schnitten mittels Ampelregelung.

Parkplatze Farbergasse/
Rotenberg

Auf den Abrissflachen Farbergasse und Ro-
tenberg/Burggasse entstehen Parkplatze. Die
Arbeiten sollen in der Woche ab 11. Septem-
ber beginnen.



