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Sonderveröffentlichung zu aktuellen
Straßenbaumaßnahmen und Straßensperrungen

Stadt Meerane

Straßenbau August-Bebel-Straße

3. BA:  Neumarkt bis Altmarkt
Seit 23. September 2006 ist die August-Be-
bel-Straße ab Altmarkt für den Fahrverkehr in
beide Richtungen geöffnet.

Äußere Crimmitschauer Straße
S 288

Nach der erfolgten Informationsveranstaltung
für die Gewerbetreibenden und die Anwohn-
erversammlung wurde am 21. September 2006
am Kreisverkehr mit der Straßenbaumaßnah-
me begonnen. Zurzeit werden die Trinkwas-
ser- und Gasleitungen umverlegt. Ziel ist, bis
Ende des Jahres die Straße, Pkw-Stellflä-
chen und Grünflächen im ersten Abschnitt –
bis Haus Nr. 99 – fertig zu stellen.
Der Gehwegbau wird im Jahr 2007 realisiert.
Dementsprechend können erst zu diesem
Zeitpunkt die Versorgungsleitungen (Strom,
Straßenbeleuchtung, Telefon) neu verlegt wer-
den.

Brückenbauwerk Badener Straße

Am 18. September 2006 erhielt die Stadt Meera-
ne die Mitteilung, dass bei der Beratung des
WASA (Wiederaufbaustab Augusthochwasser
2002) am 14. September entschieden wurde, die
Maßnahme „Brückenbauwerk Badener Straße“
als „Ausnahmefall in den Maßnahmeplan der
Stadt Meerane aufzunehmen“.
Die Maßnahme wurde bereits 2003 angemel-
det, durch das Regierungspräsidium Chem-
nitz aber abgelehnt, da die Brücke zum Zeit-
punkt des Hochwassers nicht in der Straßen-
baulast der Stadt lag. Die entsprechenden
Unterlagen wurden deshalb vom damaligen
Baulastträger, dem Straßenbauamt Zwickau,
eingereicht.
Mit dem Brückenbau müssen noch umfang-
reiche Kanalbauarbeiten mit Regenüberlauf-

bauwerk und Bachunterquerung sowie eine
Dükerung der Trinkwasserleitung erfolgen.
Beides ist Bestandteil der Fördersumme.
Jetzt müssen nochmals konkrete Antragsun-
terlagen eingereicht werden, um einen Zu-
wendungsbescheid zu erhalten. Dann wird
auch der Bewilligungszeitraum festgelegt.

Bachsanierung Seiferitzbach

Abschnitt Annapark bis zur Achterbahn
Vom Annapark bis zur Steilen Wand sind die
Sanierungsarbeiten abgeschlossen, die
Schwarzdecke auf dem Promenadenweg ist
aufgebracht. Im Abschnitt Steile Wand bis Ach-
terbahn gehen die Sanierungsarbeiten weiter.
Zurzeit werden die vorhandenen Überfahrten
wieder hergestellt. Nach Schaffung der Baufrei-
heit soll der Promenadenweg ebenfalls im Rah-
men der durchgeführten Kanalbaumaßnahme
bituminös befestigt werden.

Abschnitt Wehrgasse
Die Öffnung des ersten Abschnittes von der
Friedrichstraße bis zum Haus Nr. 14 ist fertig-
gestellt, der mittlere, nicht zu öffnende Be-
reich, wurde von unten mittels Bewehrung
und Betonverstärkung saniert.
Im Abschnitt ab Haus Nr. 2 wurde der Über-
bau freigelegt, die Bruchsteinmauer abgebro-
chen und die Grobprofilierung der Böschung
durchgeführt. Ziel ist es, die Bachöffnung bis
zur Brücke Obere Mühlgasse auszuführen.
Durch die geplanten Änderungen in diesem
Abschnitt musste erneut eine wasserrechtli-
che Genehmigung bei der Unteren Wasser-
behörde beantragt werden. Zurzeit wird geklärt,
ob ein Planfeststellungsverfahren entfallen kann.
Die Arbeiten bis zur Einfahrt Pala werden noch
2006 realisiert. Der Abschnitt zwischen Pala und
Obere Mühlgasse soll 2007 freigelegt werden.

Wehrgasse Kanalbau/Versor-
gungsträger

Die Maßnahme ist planmäßig abgeschlossen.
Die Abnahme erfolgte am 21. September 2006.

Straßenbau Achterbahn

Der Baubeginn erfolgte am 2. Mai 2006. Die
Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitun-
gen ist abgeschlossen. Die ungebundenen
Tragschichten sind eingebaut, die Borde sind
gesetzt und die erste bituminöse Tragschicht
ist eingebaut. Die Bauarbeiten laufen ent-
sprechend des Bauzeitenplanes ab, das ge-
plante Bauende ist für November festgelegt.

Umleitung:
Die Umleitung ist ab Kreisverkehr Äußere Crim-
mitschauer Straße an der Shell-Tankstelle aus-
geschildert. Sie führt über die Zwickauer Staats-
straße, Schwanefelder Straße, Gerberstraße,
Leipziger Straße, Altmarkt, Am Rotenberg und
Rosental; aus Richtung Glauchau kommend
über Glauchauer Straße, Chemnitzer Straße,
August-Bebel-Straße, Rosental, Am Rotenberg,
Altmarkt, Leipziger Straße, Gerberstraße,
Schwanefelder Straße und Zwickauer Staats-
straße.

Parkplatz August-Bebel-Straße
(Simmel), einschließlich
Entwässerung

Die Arbeiten am Parkplatz sind abgeschlos-
sen. Am 29. September 2006 konnte die letzte
Deckschicht im Bereich der Lieferzufahrt ein-
gebaut werden. Die Gesamtabnahme erfolgte
am 4. Oktober 2006.

Kabelverlegearbeiten der Deut-
schen Telekom AG

Die Telekom plant von der Vermittlungsstelle
im ehemaligen Axa-Gelände bis nach Wald-
sachsen, Höhe Freiheitsgasse, neue Kabel
zu verlegen.
Die Arbeiten haben im August begonnen und
sollen bis Ende November 2006 erfolgen.
Abgeschlossen ist bereit die Verlegung von
der Vermittlerstelle – Weberstraße – Äußere
Crimmitschauer Straße bis Dr.-Külz-Straße.
Folgender weiterer Leitungsverlauf ist geplant:
• Äußere Crimmitschauer Straße (re.) v. Dr.-

Külz-Straße bis Goethestraße = Erdverle-
gung

• Äußere Crimmitschauer Straße (re.) bis
Geuckestraße = Einziehstrecke

• Äußere Crimmitschauer Straße (re.) bis
Haus-Nr. 93 = Erdverlegung

• Äußere Crimmitschauer Straße (li.) bis
Hauptstraße 13 = Erdverlegung

• Hauptstraße 13 bis 15 (re.) = Erdverlegung
• Hauptstraße 15 bis Ende (li.) = Erdverle-

gung


