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Stadt Meerane

Sonderveroffentlichung zu
aktuellen StraBenbaumaBnahmen
und StraBensperrungen

AuBere Crimmitschauer StraBe
S 288

Am 21. September 2006 wurde am Kreisver-
kehr mit der StraBenbaumaBnahme begon-
nen. Der erste Abschnitt einschlieBlich obere
Einfahrt Fa. Drews und die StraBenbeleuch-
tung sind fertig gestellt. Im Abschnitt bis zur
GeuckestraBe einschlieBlich Kreuzung wur-
den bis zum 27. April 2007 die bitumindsen
Trag-und Deckschichten eingebaut. Die Pflas-
terarbeiten in den Nebenflachen sind zu gro-
Ben Teilen fertig gestellt.

Ab 30. April war der Abschnitt von der Geucke-
straBe bis zur Einfahrt Schlecker gesperrt.
Gas- und Stromleitungen sind verlegt. Anfang
Juni wurden die Borde gesetzt und im An-
schluss die Schwarzdecke eingebaut. Begon-
nen haben in den vergangenen Tagen die
Arbeiten im Abschnitt vom Einfahrt Schlecker-
Marktbis GoethestraBe. Die Zufahrt zum Schle-
cker-Markt erfolgt dann aus Richtung Kreis-
verkehr. Der Lidl-Markt ist weiterhin aus Rich-
tung Stadt zu erreichen.

Die StraBe ist fur den Durchgangsverkehr
komplett gesperrt, die Umleitung ist Uber das
Wirtschaftszentrum Siidwest ausgeschildert.
Umleitung

Die Umleitung erfolgt Uber das Wirtschafts-
zentrum Meerane Siidwest — Guteborner Al-
lee — Seiferitzer Allee — Zwickauer StraBBe —
Rudolf-Breitscheid-StraBe — Goethestraf3e.

Briickenbauwerk Badener StraBBe

Im September 2006 erhielt die Stadt die Mittei-
lung, dass bei der Beratung des WASA (Wie-
deraufbaustab Augusthochwasser 2002) am
14.09.2006 entschieden wurde, die MafBnah-
me Brickenbauwerk Badener StraBe ,als
Ausnahmefall“in den MaBnahmeplan der Stadt
Meerane aufzunehmen.

Seit 26. April 2007 liegt nun der Zuwendungs-
bescheid vor. Der MaBnahmeumfang wurde
aufden unmittelbaren Briickenbereich gekuirzt.
Am 4. Mai wurde die Ausschreibung veréffent-
licht, am 24. Mai die Submission durchgeflhrt
und zur Stadtratssitzung am 5. Juni 2007 die
MaBnahme vergeben. Geplanter Baubeginn
ist Anfang Juli 2007. In dieser MaBBnahme ist
auch die Verlegung von Trinkwasser- und
Abwasserleitungen integriert.

Gehweg OststraBe

Der Gehweg zwischen Parkplatz OststraB3e
und Netto-Markt wurde fertig gestellt, so dass
die FuBgénger nun nicht mehr auf der StraB3e
gehen missen.

Bachsanierung Seiferitzbach

Abschnitt Annapark bis zur Achterbahn
(offener Bereich)
Die Sanierungsarbeiten sind fertig gestellt.

Abschnitt Wehrgasse (geschlossener Be-
reich)

Die Offnung des ersten Abschnittes von der
FriedrichstraBe bis zum Haus Nr. 14 ist fertig
gestellt. Der mittlere, nicht zu 6ffnende Be-
reich, ist fertig saniert.

Auch der folgende Abschnitt bis zur Einfahrt
PALA ist zu groBBen Teilen realisiert. Derzeit
wird der Weg parallel zum Bach gebaut und
dabei gleichzeitig die neu erstellte Beleuch-
tung der Wehrgasse fortgefiihrt.

Im Abschnitt bis zur Briicke Obere Muhlgasse
ist der Seiferitzbach gedffnet. Hier werden
derzeit Ausbauarbeitenrealisiert. Dieser Bach-
abschnitt wird teilweise in seiner Linienfih-
rung leicht gedndert, um von vorhandenen
Mauerwerken (PALA und Mébelhaus) Abstand
zu gewinnen. Diese Bereiche wurden mit Be-
ton unterfangen. Das Bauende ist fir Mitte
August 2007 geplant.

August-Bebel-StraBe, 4. BA

Im Abschnitt Augasse bis Rosental wird seit
Ende Februar 2007 vom RZV die Wasserlei-
tung erneuert. Von der Augasse bis zum Ro-
sental ist die StraBe wieder freigegeben. Seit
Anfang Mai ist der Abschnitt zwischen Rosen-
tal und HeinrichstraBe gesperrt. Geplanter
Endtermin ist Ende Juni 2007.

Bahnbriicke BriiderstraBBe

Mitte M&rz 2007 ging eine Voranfrage flr den
Ersatzneubau der Eisenbahnunterfiihrung
BruderstraBe ein. Die DB Projektbau GmbH
ist von der DB Netz AG mit der Planung
beauftragt. Termine sind noch keine benannt.

Absenkung auf Parkplatz
A.-Bebel-StraBe (Simmel)

Im mittleren Bereich des Parkplatzes sind
Absenkungen aufgetreten. Dieser Bereich
wurde gedffnet und da optisch keine Ursache
erkennbar war, ein Baugrundgutachter einge-
schaltet. Bei den Untersuchungen wurde
Schichtenwasser festgestellt, welches Fein-
anteile aus dem Untergrund in die Leitungs-
grében gesplilt und damit die Absenkungen
verursacht hat. Durch Einbau zusétzlicher
Drainagen soll das Wasser kunftig abgefihrt
werden.

Bereitschaft fiir Notfalle

Vermittlung des ambulanten &rztlichen
Bereitschaftsdienstes: (03 75) 1 92 22

v
Herr Dr. F. Lorenz, HospitalstraBe 2—
4, Telefon 1 61 63
Herr R. Walter, Thomas-Miintzer-
Weg 6, Telefon 01 62 6 02 83 12
Herr Dr. Ch. Schmei3er, Gerberstra-
Be 16, Telefon 20 21
Frau DM M. Fritzsche, Chemnitzer
StraBBe 72, Telefon 43 40
Herr Dr. B. Ebert, Torgasse 5, Telefon
16164
Frau DM M. Fritzsche, Kantstra3e 2,
Telefon 28 82
Frau Dr. I. Knopke, Chemnitzer Stra3e
72, Telefon 43 40
Herr Dr. P. Breitfeld, Kirchgasse 2—4,,
Telefon 22 29
v
Dr. Bahner, MarienstraBBe 5, Tele-
fon 22 20
Dr. Kunstmann, Marienstrai3e 18,
Telefon 25 15 oder 01 72 3 63 21 53
Praxis G. Bauer, GoethestraBe
21, Telefon 4 78 50
Praxis Schimmel, August-Bebel-
StraBe 31, Telefon 23 61
v
Béaren-Apotheke, Glauchau, Wet-
tiner StraBe 64, Telefon (0 37 63) 1 78 50
Apotheke im Kaufland, Glauchau,
Waldenburger Str. 97, Tel. (0 37 63) 1 47 50
Apotheke im Kaufland, Meerane,
Seiferitzer Allee 1, Telefon (0 37 64) 472 22
Marien-Apotheke, Meerane, Marien-
strafBe 18, Telefon (0 37 64) 44 61
v
Tel. (037 64) 4011521, (01 60) 364 12 83,
freecall flir Hilfesuchende (0800) 7 67 63 69
v
Notruf 112
v
Notruf 110
Polizeiposten Meerane, Telefon 5 00 80
Polizeirevier Glauchau, Tel. (0 37 63) 6 40
v
Kinzel-Nurnberger, Heinrichstrae 17,
Telefon 20 50
Manuela Heinke, Chemnitzer StraBe 5,
Telefon 46 55
v
Abschleppdienst Sommer, alle Fabrikate, Te-
lefon (01 72) 3 76 47 04, 24-Stunden-Dienst
v
Regionaler Zweckverband
Wasserversorgung
Bereich Lugau-Glauchau
Havarietelefon 24h: (0 37 63) 40 54 05
Internet: www.rzv-glauchau.de
v



