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Sonderveroéffentlichung zu
aktuellen BaumaBnahmen

Kanalbau Badener StraBBe

Am 26. Februar 2008 wurde mit den Verbau-
arbeiten fur den Kanalbau in der Badener
StraBe begonnen. Auf Grund aufgetretener
Erschitterungen durch Hindernisse im Boden
wurden die Arbeiten am 26. Februar vorlber-
gehend unterbrochen. Statt der urspriinglich
geplanten Spundwande werden nun die Ver-
bauarbeiten mit Bohrpfahlen durchgefihrt.
Nach den erforderlichen Vorbereitungen
(Statik, Bewehrungskoérbe usw.) wurden die
Arbeiten wieder aufgenommen.

Ab der 13. KW erfolgt die Baufeldfreimachung
und die Herstellung der Bohrschablonen,
welche Voraussetzung flr das Einbringen der
Bohrpfahle ist. Durch die Anderungen wird
es zu einer Bauzeitenverlangerung kommen.
Ein neuer Bauzeitenplan liegt noch nicht vor.
Im Zuge der MaBnahme wird die derzeit un-
genligende Zufahrt von der Badener StraBBe
zum Parkplatz ,Am Erlengrund“ (ehemals
AxA) ausgebaut.

August-Bebel-Strafe,

4. Bauabschnitt

DerTeilbereich von der Einmiindung Augasse
/ MarienstraB3e bis zur Anbindung der Biirger-
gartengasse wird grundhaft ausgebaut. Am
27. Februar 2008 wurde die StraBe von der
Augasse bis zum Rosental gesperrt. Nach dem
Entfernen der alten Oberflachenbefestigung
wurden die Kabel fir Strom und Beleuchtung
im linken Gehweg verlegt. Die Altkabel lagen
mitten in der Fahrbahn und konnten erst nach
Inbetriebnahme der neuen Kabel entfernt
werden, was wiederum Voraussetzung flr
den StraBenbau ist.

Nach wiederholten Anfragen bei der Telekom
wurde am 11. Marz 2008 mitgeteilt, dass die
vorhandenen Kabel aufgrund zu geringer
Uberdeckung umverlegt und zusétzliche
Kabel und Leerrohre neu verlegt werden. Fur
die zu verlegende Anzahl von Kabeln reicht
die zur Verfligung stehende Gehwegbreite
nicht aus, so dass zwangslaufig Kabel im
Fahrbahnbereich liegen mussen. Durch die
zusétzlichen Arbeiten wurden bereits eine
Verlangerung der Bauzeit um eine Woche und
Mehraufwendungen angekundigt.

Zum 17. Méarz 2008 wurde ein Baustopp der
Telekom zur Verlegung der eigenen Anlagen
angekiindigt. Aufgrund eines Schreibens der
Stadt, dass spéateren Arbeiten in dem neuen
StraBenabschnitt nicht zugestimmt werden,
hat die Telekom den Baustopp am 18. Mérz
2008 wieder aufgehoben.

Bei einer Suchschachtung auf der rechten
Gehwegseite am 25. Marz 2008 musste wei-
terhin festgestellt werden, dass auch hier die

Telekomkabel zu flach liegen und tiefer gelegt
werden mussen. Bis Ende Mai 2008 soll die
MaBnahme abgeschlossen sein, was sich
entsprechend der erforderlichen zusatzlichen
Arbeiten verschieben wird. Fur den 18. April
ist der Einbau der Asphalt- und Bindertrage-
schicht geplant.

Treppe Pfarrberg

Die ErneuerungderTreppe am Pfarrbergistab-
geschlossen.Das neue Gelénder konnte noch
vor Ostern montiert werden. Zwischenzeitlich
war die Treppe mit einem provisorischen Ge-
lander freigegeben.

Gehweg Glauchauer StraBe

Mit der Gehwegsanierung der Glauchauer
StraBe wurde am 11.Méarz 2008 begonnen. Die
Arbeiten wurden Ende Mérz abgeschlossen.

Umbau und Sanierung des
ehemaligen Kaufhauses am Markt
Derzeit erfolgt die Erarbeitung der Planungs-
und Ausschreibungsunterlagen fur den
Umbau und die Sanierung des ehemaligen
Kaufhauses am Markt. Der Ausbau der alten
technischen Anlagen und die Beraumung des
Gebéaudes sind Uberwiegend abgeschlossen.
Die Verdffentlichung der Ausschreibung ist
fur die 17. KW 2008 geplant, voraussichtlich
zu Beginn des 2. Halbjahres 2008 sollen die
Bauarbeiten beginnen.

Im ehemaligen Kaufhaus am Markt liefen Ende Marz
die letzten Ausrdumarbeiten. Foto: Hénsch

Sanierung der Sanitdranlagen
in der Stadthalle Meerane

Am 3. Mérz 2008 haben die Bauarbeiten zur
Sanierung der sanitdren Anlagen im 2. Ober-
geschoss der Stadthalle Meerane begonnen.
Die dortigen Damen-und Herren-WC’s wurden
komplett saniert. Bis Mitte Marz waren die
Abbruch-undTrockenbauarbeiten abgeschlos-
sen, dann erfolgten die Sanitarinstallation und
die Fliesenarbeiten. Anfang April 2008 konnten
die Arbeiten abgeschlossen werden.

Abbruch der ehemalige

Mobelstoffweberei TalstraBe 7

Am 25. Februar 2008 wurde mit den Abbruch-
arbeiten auf dem Gelande der ehemaligen
Mébelstoffwebereiin der TalstraBe begonnen.
Inzwischen sind die Geb&aude fast vollstandig
abgebrochen. Das Teilobjekt 8 —dieses grenzt
unmittelbar an das Wohngebaude TalstraBe
9 — diente als Schutz der Geb&ude wéhrend
der Schornsteinsprengung und wird daher
als letztes abgebrochen. Die Sprengung des
Schornsteines erfolgte am 27.Méarz 2008 unter
groBem Interesse der Meeraner Bevoélkerung.
Punkt 12 Uhrertdnte der erste lange Signalton,
darauf folgten zwei kurze und Sekunden spa-
ter explodierten die Sprengladungen und der
Schornstein fiel wie geplant auf das Gelénde,
wo ein Schutzwall aus Abbruchmaterial errich-
tetworden war. Sprengmeister Rolf Méhimann
aus Schoéneck im Vogtland hatte im Vorfeld 14
Bohrlécher angebracht. Mit ca. 1 Kilogramm
Sprengstoff wurde der Schornstein — rund
102 Tonnen — gesprengt. Im Anschluss wurde
mit dem Abtransport
der Abbruchmassen
begonnen und die Fla-
che berdumt. Voraus-
sichtliche Fertigstellung
der Abbrucharbeiten ist
Mitte Mai 2008.

14 Bohrlécher wurden
fiir die Sprengladungen
gebohrt.

Piinktlich und genau in die vorher bestimmte
Richtung fiel der Schornstein der ehemaligen M6-
belstoffwerke am 27. Marz 2008.

Viele Meeraner und Interessierte verfolgten die
Sprengung und sahen sich im Anschluss auf dem
Gelande um. Fotos: prolpicture



