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Sonderveröffentlichung zu 
aktuellen Baumaßnahmen 

Stadt Meerane

Kanalbau Badener Straße

Am 26. Februar 2008 wurde mit den Verbau-
arbeiten für den Kanalbau in der Badener 
Straße begonnen. Auf Grund aufgetretener 
Erschütterungen durch Hindernisse im Boden 
wurden die Arbeiten am 26. Februar vorüber-
gehend  unterbrochen. Statt der ursprünglich 
geplanten Spundwände werden nun die Ver-
bauarbeiten mit Bohrpfählen durchgeführt. 
Nach den erforderlichen Vorbereitungen 
(Statik, Bewehrungskörbe usw.) wurden die 
Arbeiten wieder aufgenommen. 
Ab der 13. KW erfolgt die Baufeldfreimachung 
und die Herstellung der Bohrschablonen, 
welche Voraussetzung für das Einbringen der 
Bohrpfähle ist. Durch die Änderungen wird 
es zu einer Bauzeitenverlängerung kommen. 
Ein neuer Bauzeitenplan liegt noch nicht vor. 
Im Zuge der Maßnahme wird die derzeit un-
genügende Zufahrt von der Badener Straße 
zum Parkplatz „Am Erlengrund“ (ehemals 
AxA) ausgebaut. 

August-Bebel-Straße, 
4. Bauabschnitt

Der Teilbereich von der Einmündung Augasse 
/ Marienstraße bis zur Anbindung der Bürger-
gartengasse wird grundhaft ausgebaut. Am 
27. Februar 2008 wurde die Straße von der 
Augasse bis zum Rosental gesperrt. Nach dem 
Entfernen der alten Oberflächenbefestigung 
wurden die Kabel für Strom und Beleuchtung 
im linken Gehweg verlegt. Die Altkabel lagen 
mitten in der Fahrbahn und konnten erst nach 
Inbetriebnahme der neuen Kabel entfernt 
werden, was wiederum Voraussetzung für 
den Straßenbau ist.
Nach wiederholten Anfragen bei der Telekom 
wurde am 11. März 2008 mitgeteilt, dass die 
vorhandenen Kabel aufgrund zu geringer 
Überdeckung umverlegt und zusätzliche 
Kabel und Leerrohre neu verlegt werden. Für 
die zu verlegende Anzahl von Kabeln reicht 
die zur Verfügung stehende Gehwegbreite 
nicht aus, so dass zwangsläufig Kabel im 
Fahrbahnbereich liegen müssen. Durch die 
zusätzlichen Arbeiten wurden bereits eine 
Verlängerung der Bauzeit um eine Woche und 
Mehraufwendungen angekündigt. 
Zum 17. März 2008 wurde ein Baustopp der 
Telekom zur Verlegung der eigenen Anlagen 
angekündigt. Aufgrund eines Schreibens der 
Stadt, dass späteren Arbeiten in dem neuen 
Straßenabschnitt nicht zugestimmt werden, 
hat die Telekom den Baustopp am 18. März 
2008  wieder aufgehoben. 
Bei einer Suchschachtung auf der rechten 
Gehwegseite am 25. März 2008 musste wei-
terhin festgestellt werden, dass auch hier die 

Telekomkabel zu flach liegen und tiefer gelegt 
werden müssen. Bis Ende Mai 2008 soll die 
Maßnahme abgeschlossen sein, was sich 
entsprechend der erforderlichen zusätzlichen 
Arbeiten verschieben wird. Für den 18. April 
ist der Einbau der Asphalt- und Bindertrage-
schicht geplant.

Treppe Pfarrberg

Die Erneuerung der Treppe am Pfarrberg ist ab-
geschlossen. Das neue Geländer konnte noch 
vor Ostern montiert werden. Zwischenzeitlich 
war die Treppe mit einem provisorischen Ge-
länder freigegeben.

Gehweg Glauchauer Straße

Mit der Gehwegsanierung der Glauchauer 
Straße wurde am 11. März 2008 begonnen. Die 
Arbeiten wurden Ende März abgeschlossen.

Umbau und Sanierung des 
ehemaligen Kaufhauses am Markt

Derzeit erfolgt die Erarbeitung der Planungs- 
und Ausschreibungsunterlagen für den 
Umbau und die Sanierung des ehemaligen 
Kaufhauses am Markt. Der Ausbau der alten 
technischen Anlagen und die Beräumung des 
Gebäudes sind überwiegend abgeschlossen. 
Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist 
für die 17. KW 2008 geplant, voraussichtlich 
zu Beginn des 2. Halbjahres 2008 sollen die 
Bauarbeiten beginnen.
 

Im ehemaligen Kaufhaus am Markt liefen Ende März 
die letzten Ausräumarbeiten. Foto: Hönsch

Sanierung der Sanitäranlagen 
in der Stadthalle Meerane 

Am 3. März 2008 haben die Bauarbeiten zur 
Sanierung der sanitären Anlagen im 2. Ober-
geschoss der Stadthalle Meerane begonnen. 
Die dortigen Damen- und Herren-WC’s wurden 
komplett saniert. Bis Mitte März waren die 
Abbruch- und Trockenbauarbeiten abgeschlos-
sen, dann erfolgten die Sanitärinstallation und 
die Fliesenarbeiten. Anfang April 2008 konnten 
die Arbeiten abgeschlossen werden.

Pünktlich und genau in die vorher bestimmte 
Richtung fiel der Schornstein der ehemaligen Mö-
belstoffwerke am 27. März 2008.

Viele Meeraner und Interessierte verfolgten die 
Sprengung und sahen sich im Anschluss auf dem 
Gelände um. Fotos: pro|picture

Abbruch der ehemalige 
Möbelstoffweberei Talstraße 7 

Am 25. Februar 2008 wurde mit den Abbruch-
arbeiten auf dem Gelände der ehemaligen 
Möbelstoffweberei in der Talstraße begonnen. 
Inzwischen sind die Gebäude fast vollständig 
abgebrochen. Das Teilobjekt 8 – dieses grenzt 
unmittelbar an das Wohngebäude Talstraße 
9 – diente als Schutz der Gebäude während 
der Schornsteinsprengung und wird daher 
als letztes abgebrochen. Die Sprengung des 
Schornsteines erfolgte am 27. März 2008 unter 
großem Interesse der Meeraner Bevölkerung. 
Punkt 12 Uhr ertönte der erste lange Signalton, 
darauf folgten zwei kurze und Sekunden spä-
ter explodierten die Sprengladungen und der 
Schornstein fiel wie geplant auf das Gelände, 
wo ein Schutzwall aus Abbruchmaterial errich-
tet worden war. Sprengmeister Rolf Möhlmann 
aus Schöneck im Vogtland hatte im Vorfeld 14 
Bohrlöcher angebracht. Mit ca. 1 Kilogramm 
Sprengstoff wurde der Schornstein – rund 
102 Tonnen – gesprengt. Im Anschluss wurde 

mit dem Abtransport 
der Abbruchmassen 
begonnen und die Flä-
che beräumt. Voraus-
sichtliche Fertigstellung 
der Abbrucharbeiten ist 
Mitte Mai 2008.
14 Bohrlöcher wurden 
für die Sprengladungen 
gebohrt.


